




**Relatório de Execução da Agenda  
Regulatória 2019-2020**

**Setembro de 2020**

## **Da Agenda Regulatória e da metodologia de acompanhamento**

A Agenda Regulatória 2019-2020, aprovada pela Portaria nº 542, de 26 de março de 2019, e alterada pela Portaria nº 278, de 6 de março de 2020, contém todas ações de normatização a serem conduzidas pela Anatel no período de referência. Este instrumento de gestão busca conferir maior publicidade, previsibilidade, transparência e eficiência para o processo regulatório de uma Agência, possibilitando o acompanhamento pela sociedade e entes regulados dos compromissos pré-estabelecidos pelo órgão regulador.

A Agenda vigente tem 49 itens<sup>1</sup>, sendo 17 novas iniciativas e 32 iniciativas em continuações da Agenda do biênio anterior. Uma das inovações trazidas nesta versão da Agenda, quando comparada com as Agendas anteriores, é a categorização das iniciativas em temas e subtemas, bem como a priorização das ações regulatórias (classificadas como prioritárias, urgentes ou ordinárias).



**Figura 1. Alterações da Agenda Regulatória 2019-2020 desde sua aprovação**

Na supracitada Portaria foi também definido que a Agenda Regulatória deve ser o rol exaustivo das iniciativas regulamentares em curso na Agência, não devendo ser dado andamento às ações normativas que não constem neste instrumento.

Entre os principais projetos destacam-se as reavaliações dos modelos de regime e escopo de serviços de telecomunicações, de qualidade, de licenciamento e outorga e de fiscalização regulatória, além da reavaliação da regulamentação afeta aos direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações. Há ainda diversos projetos sobre certificação, numeração e destinação do espectro.

O acompanhamento da Agenda Regulatória visa dar ampla transparência e visibilidade a essas iniciativas de aprimoramento da regulação no setor de telecomunicações. Este acompanhamento é feito de modo a ser possível avaliar o nível de execução e de conclusão da Agenda. De acordo com a Portaria nº 542, a Superintendência de Planejamento e Regulamentação – SPR deve elaborar semestralmente relatório de acompanhamento das iniciativas regulamentares constantes da Agenda. Deste modo, o presente documento constitui o acompanhamento parcial do quarto semestre de execução da Agenda Regulatória para o biênio 2019-2020.

## **Do nível de execução da Agenda Regulatória**

O nível de execução visa medir o avanço de cada iniciativa elencada. Essa avaliação é feita por meio da ponderação de cada fase percorrida pela iniciativa, conforme ilustra a figura 1.



<sup>1</sup> Em sua aprovação inicial, a Agenda tinha 48 itens. Posteriormente foram inseridos três novos itens pelo Conselho Diretor (iniciativas nº 49, 50 e 51). Depois, duas iniciativas foram excluídas (iniciativas nº 4 e 38, esta segunda incorporada à iniciativa nº 37).



**Figura 2. Metodologia de cálculo do nível de execução**

Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforço empreendido pela Agência na execução de cada uma das iniciativas que compõem a Agenda, considerando as metas intermediárias que foram estabelecidas para o período de referência (no caso, 2019-2020).

Nesse sentido, ao se atribuírem pesos às iniciativas regulamentares conforme as fases em que se encontravam (ver Anexo I), tem-se que o nível de execução estava em **72,5 % (setenta e dois vírgula cinco por cento)** em 30 de setembro de 2020, conforme figura 2.



**Figura 3. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020**

Considerando que a Agenda estabelece metas para cada um dos quatro semestres do biênio de sua vigência, é importante analisar o nível de execução para as metas de cada semestre.

Primeiro semestre de 2019

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2019.





Figura 4. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2019






Figura 5. Execução das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2019

Como se vê, desde o terceiro trimestre de 2019, as metas para o primeiro semestre de 2019 estão integralmente cumpridas<sup>2</sup>.


### Segundo semestre de 2019

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao segundo semestre de 2019.

<sup>2</sup> A Consulta Pública referente à iniciativa nº 18 (avaliação de liberdade tarifária para o STFC local) restou prejudicada, pois a decisão final foi pela não alteração do respectivo normativo, motivo pelo qual não se fez necessária a Consulta Pública.



**Figura 6. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o segundo semestre de 2019**



**Figura 7. Execução das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o segundo semestre de 2019**



Como se vê, até 30 de setembro de 2020, as metas previstas para o segundo semestre de 2019 foram executadas em 87,5 % (oitenta e sete vírgula cinco por cento). Para a conclusão integral das metas do referido semestre restam: (i) a aprovação de duas Consultas Públicas<sup>3</sup>; e (ii) a aprovação final de três projetos<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Iniciativas nº 9 (revisão do RGC) e 43 (revisão do regimento interno da Anatel).


<sup>4</sup> Iniciativas nº 7 (regulamentação de segurança pública e cibernética) e 8 (revisão quinquenal dos contratos de concessão e do PGMU).

### Primeiro semestre de 2020

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2020.



**Figura 8. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2020**



**Figura 9. Execução das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2020**

Como se vê, até 30 de setembro de 2020, as metas previstas para o primeiro semestre de 2020 foram executadas em 75,0 % (setenta e cinco por cento). Para a conclusão integral das metas do referido semestre restam: (i) a aprovação de uma Consulta Pública<sup>5</sup>; e (iii) a aprovação final de dois projetos<sup>6</sup>.

### Segundo semestre de 2020

<sup>5</sup> Iniciativas nº 16 (compartilhamento de postes de distribuição de energia elétrica).

<sup>6</sup> Iniciativas nº 32 (banda L) e 49 (Edital de Licitação para Direito de Exploração de Satélites).

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao segundo semestre de 2020.





Figura 10. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o segundo semestre de 2020




Figura 11. Execução das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o segundo semestre de 2020



Como se vê, até 30 de setembro de 2020, as metas previstas para o segundo semestre de 2020 foram executadas em 22,1 % (vinte e dois vírgula um por cento). Para a conclusão integral das metas do referido semestre restam: (i) a conclusão de sete relatórios de Análise de Impacto Regulatório e da respectiva proposta<sup>7</sup>; (ii) a aprovação de três Consulta Pública<sup>8</sup>; e (iii) a aprovação final de quatro projetos<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Iniciativas nº 14 (revisão da regulamentação de Termos de Ajustamento de Conduta), 33 (regulamentação da faixa de 4,8 GHz), 36 (revisão da regulamentação e condições de uso de faixas destinadas ao Serviço Móvel Pessoal), 40 (revisão da regulamentação de uso eficiente do espectro), 41 (revisão da regulamentação de uso do

### Do nível de conclusão da Agenda Regulatória

A avaliação da conclusão de iniciativas regulamentares considera aquelas iniciativas que finalizaram a etapa de “aprovação final”. Sob a ótica da conclusão, considera-se o percentual de itens efetivamente concluídos (regulamentos, editais, planos, entre outros publicados) relativamente à quantidade de itens que compõem a agenda.

Em 30 de setembro de 2020, pode-se verificar que o nível de conclusão das iniciativas estava em **49,0 % (quarenta e nove por cento)**, conforme pode ser visto na figura a seguir. Este percentual considera todos os 49 (quarenta e nove) projetos previstos na Agenda Regulatória.



**Figura 12. Nível de conclusão das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020**

Entretanto, deste total, apenas 37 (trinta e sete) projetos tinham previsão de “aprovação final” até o final de 2020. Considerando apenas o rol de projetos previstos para serem concluídos até o final de 2020, o percentual de conclusão em 30 de setembro de 2020 estava em **64,9% (sessenta e quatro vírgula nove por cento)**.

espectro), 46 (simplificação dos serviços de telecomunicações e sua regulamentação) e 51 (análise do mercado de distribuição da conteúdos audiovisuais).

<sup>8</sup> Iniciativas nº 35 (PDFF 2021), 37 (revisão da regulamentação sobre exploração de satélites) e 47 (guilhotina regulatória).

<sup>9</sup> Iniciativas nº 1 (regulamentação da adaptação das concessões do STFC para regime privado), 6 (diminuição das barreiras regulatórias ao desenvolvimento da Internet das Coisas - IoT), 12 (regulamentação de fiscalização regulatória) e 16 (revisão da regulamentação sobre compartilhamento de postes de distribuição de energia de telecomunicações com as prestadoras de serviços de telecomunicações).

### Da localização dos projetos da Agenda Regulatória nas diversas áreas da Agência

A figura a seguir mostra a localização, dentro da Agência, das iniciativas regulamentares previstas na Agenda Regulatória 2019-2020 em 30 de setembro de 2020.





Figura 13. Localização das ações em andamento

Ainda, considerando os processos que estão na área técnica, na Procuradoria e no Conselho Diretor, a figura abaixo divide tais processos entre aqueles: (i) que já estavam naquele órgão e fase no trimestre anterior; e (ii) que chegaram àquele órgão, em nova fase, deste o trimestre anterior.




Figura 14. Localização das ações em andamento – novos processos naquelas áreas e situações em relação ao trimestre anterior<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Dos oito projetos na área técnica em mesma fase que o relatório trimestral anterior, sete estão na fase de elaboração de AIR e respectiva proposta.

## Da situação dos projetos da Agenda Regulatória

A figura a seguir mostra a distribuição das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2019-2020, em 30 de setembro de 2020, conforme a situação processual.




Figura 15. Distribuição das iniciativas regulamentares conforme a situação processual

## Dos prazos de cada etapa regulamentar


Ainda sobre as fases processuais do processo de regulamentação, considerando os projetos previstos na Agenda Regulatória 2019-2020, é importante analisar a duração de cada fase. Essa avaliação permite entender possíveis gargalos do processo além de ser insumo fundamental para o planejamento e dimensionamento de esforço para iniciativas regulamentares futuras quando da elaboração das Agendas Regulatórias da Agência.

Considerando apenas as fases processuais já concluídas até 30 de setembro de 2020, tem-se o seguinte tempo médio, conforme tabela 1 e figura 15.

FASE	RESPONSÁVEL	MÉDIA (ATUAL)	MÉDIA (AGENDA 17-18)	REDUÇÃO %
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	253	251	1,0%
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	71	68	4,7%
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	45	55	-17,5%
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	183	185	-1,1%
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	55	52	5,6%
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	137	161	-14,9%
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	69	65	6,4%
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	57	72	-20,8%
ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	114	117	-2,6%

Tabela 1. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases concluídas<sup>11</sup>


<sup>11</sup> Consideradas apenas as fases processuais iniciadas depois de 2013, ano da reestruturação da Anatel, e concluídas até 30 de setembro de 2020 em cada processo regulamentar. Informações obtidas a partir dos sistemas interativos SEI e SICAP.



**Figura 16. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases concluídas**

Ainda com relação aos prazos das fases já concluídas, abaixo são apresentados os gráficos de dispersão dos prazos executados nas principais fases do projeto regulamentar, bem como o prazo médio ano a ano (considerando as fases encerradas naquele ano).


### Área técnica – relatório de AIR e proposta



MÉDIA	253
MÍNIMO	8
MÁXIMO	944

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	1	224
2015	11	391
2016	12	252
2017	11	294
2018	25	225
2019	11	84
2020	3	473


### Procuradoria – Parecer pré-CP



MÉDIA	71
MÍNIMO	6
MÁXIMO	243

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	3	136
2014	1	41
2015	12	72
2016	14	70
2017	7	63
2018	15	49
2019	16	91
2020	5	52


### Área técnica – análise do Parecer pré-CP



MÉDIA	45
MÍNIMO	1
MÁXIMO	546

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	1	287
2015	10	79
2016	14	48
2017	7	53
2018	15	34
2019	16	21
2020	3	11


### Conselho Diretor – deliberação sobre a proposta de Consulta Pública



MÉDIA	183
MÍNIMO	10
MÁXIMO	615

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	150
2014	0	0
2015	1	59
2016	16	215
2017	7	188
2018	15	207
2019	14	67
2020	8	291


### Consulta Pública



MÉDIA	55
MÍNIMO	11
MÁXIMO	151

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	46
2014	0	0
2015	2	63
2016	13	39
2017	11	65
2018	12	54
2019	18	57
2020	6	67


### Área técnica – análise da Consulta Pública e nova proposta



MÉDIA	137
MÍNIMO	3
MÁXIMO	909

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	0	0
2015	1	73
2016	9	214
2017	13	142
2018	12	131
2019	16	121
2020	9	95


### Procuradoria – Parecer pós-CP



MÉDIA	69
MÍNIMO	5
MÁXIMO	283

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	178
2014	0	0
2015	1	8
2016	8	47
2017	12	73
2018	12	78
2019	16	68
2020	10	69


### Área técnica – análise do Parecer pós-CP



MÉDIA	57
MÍNIMO	1
MÁXIMO	542

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	109
2014	0	0
2015	0	0
2016	6	14
2017	13	134
2018	12	33
2019	17	45
2020	11	31

### Conselho Diretor – deliberação sobre a proposta de aprovação final



MÉDIA	114
MÍNIMO	6
MÁXIMO	556

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0
2016	0	0
2017	13	131
2018	18	106
2019	10	102
2020	16	117

Figura 17. Dispersão dos prazos executados nas principais fases do projeto regulamentar e prazo médio<sup>12</sup>

Considerando apenas as fases processuais que se encontravam em andamento em 30 de setembro de 2020, tem-se o seguinte tempo médio, conforme tabela 2.

FASE	RESPONSÁVEL	PROCESSOS	MÉDIA (EM DIAS)
A SER INICIADO	-	-	NA
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	7	170
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	-	-
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	2	329
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	5	127
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	-	-
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	2	50
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	2	56
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	-	-

<sup>12</sup> As médias de prazo consideram tão somente os projetos de regulamentação constantes nas Agendas Regulatórias a partir de 2015.

ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	7	67
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	-	-
DILIGÊNCIA	ÁREA TÉCNICA	-	-
DILIGÊNCIA	PROCURADORIA	-	-
CONCLUÍDO	-	24	NA

**Tabela 2. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases em andamento**

## ANEXO I

### Situação das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2019-2020 em 30 de setembro de 2020

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
					META	META	META	META
53500.056574/2017-14	1	Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações: (i) PGO, Termo de Autorização único e Temas relevantes para alteração da legislação de telecomunicações; e (ii) regulamento de adaptação	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica		Aprovação final (i) Consulta Pública (ii)		Aprovação final (ii)
53500.001043/2019-56	2	Reavaliação da regulamentação sobre operacionalização das metas de universalização	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Relatório de AIR Consulta Pública	Aprovação final		
53500.004083/2018-79	3	Edital de Licitação para a disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de serviços de telecomunicações, inclusive por meio de redes ditas de quinta geração (5G), em áreas de abrangência regionais ou nacional	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica	Relatório de AIR	Consulta Pública Aprovação final		
53500.012164/2019-23	4	<del>Edital de Licitação para a disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de serviços de telecomunicações por prestadores regionais</del>	EXCLUÍDO <sup>13</sup>	<del>01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica</del>				Relatório de AIR
53500.056388/2017-85	5	Reavaliação da regulamentação sobre controle de bens reversíveis	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica		Consulta Pública		
53500.060032/2017-46	6	Reavaliação da regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das aplicações de internet das coisas e comunicações máquina-a-máquina	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE		Consulta Pública		Aprovação final

<sup>13</sup> Excluído, conforme [Portaria nº 1.347, de 21 de setembro de 2020](#).

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.078752/2017-68	7	Reavaliação da regulamentação relacionada a serviços públicos de emergência e à segurança de redes de telecomunicações	12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)	12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)		Aprovação final		
53500.040174/2018-78	8	Revisão dos modelos de Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e das metas do Plano Geral de Metas para Universalização – PGMU	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)		Aprovação final		
53500.061949/2017-68	9	Reavaliação da regulamentação sobre direito dos consumidores de serviços de telecomunicações	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)		Consulta Pública		
53500.033628/2018-54	10	Reavaliação da regulamentação sobre Conselhos de Usuários de serviços de telecomunicações	13 - Processo concluído	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)		Consulta Pública		Aprovação final
53500.006207/2015-16	11	Reavaliação do modelo de gestão da qualidade de serviços de telecomunicações	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Aprovação final		
53500.205186/2015-10	12	Reavaliação da regulamentação sobre fiscalização regulatória	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica				Aprovação final
53500.000892/2019-92	13	Reavaliação da regulamentação sobre aplicação de sanções administrativas	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Relatório de AIR		
53500.012166/2019-12	14	Revisão do Regulamento de celebração e acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (RTAC)	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.207215/2015-70	15	Reavaliação da regulamentação sobre alocação de contas para fins de cálculo dos custos dos produtos de atacado previstos no PGMC	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.014686/2018-89	16	Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)		Relatório de AIR	Consulta Pública	Aprovação final
53500.000579/2018-73	17	Avaliação sobre liberdade tarifária no Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e Longa Distância Nacional, agregando análise sobre revisão da granularidade das Áreas Locais deste serviço - áreas locais e liberdade LDN	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.034032/2018-71	18	Avaliação sobre liberdade tarifária no Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e Longa Distância Nacional, agregando análise sobre revisão da granularidade das Áreas Locais deste serviço - liberdade local	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.012167/2019-67	19	Revisão anual de Áreas Locais do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral – STFC	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Relatório de AIR	Aprovação final		
53500.012169/2019-56	20	Revisão das áreas de tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral – STFC	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Relatório de AIR	Consulta Pública	Aprovação final
53500.010924/2016-15	21	Reavaliação da regulamentação sobre certificação e homologação de Produtos para Telecomunicações - revisão do modelo de certificação	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Aprovação final		
53500.014706/2016-50	22	Reavaliação do modelo de outorga e licenciamento de serviços de telecomunicações	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Aprovação final		

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.002778/2018-16	23	Reavaliação da regulamentação sobre uso de Femtocélulas	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública	Aprovação final		
53500.008466/2016-54	24	Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações - Administração da numeração	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.059950/2017-22	25	Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações - Numeração de Serviços	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica	08 - Consulta Pública		Consulta Pública		
53500.015486/2016-81	26	Reavaliação da Regulamentação da Banda S	13 - Processo concluído	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)		Consulta Pública		Aprovação final
53500.066673/2017-12	27	Reavaliação da regulamentação técnica dos serviços de radiodifusão (AM, FM e TV)	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Consulta Pública	Aprovação final	
53500.054797/2018-28	28	Regulamentação para utilização do espectro ocioso (White Spaces) de forma dinâmica nas faixas de VHF e UHF	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica	08 - Consulta Pública		Consulta Pública		
53500.046380/2018-91	29	Atualização das atribuições e destinações decorrentes de decisões das Conferências Mundiais até 2018 e dos padrões internacionalmente aceitos (PDF 2019)	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.060856/2017-16	30	Revisão da Resolução nº 537/2010 - Faixa de 3,5 GHz	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.007630/2018-78	31	Regulamentação das faixas de 2300-2400 MHz.	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.044911/2018-10	32	Regulamentação das faixas de 1427-1518 MHz (Banda L) - IMT.	12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.012170/2019-81	33	Regulamentação das faixas de 4800-4990 MHz	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR
53500.066989/2017-04	34	Reavaliação da regulamentação de uso de faixas para radioenlaces	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.012171/2019-25	35	Atualização das atribuições e destinações decorrentes de decisões da Conferência Mundial de 2019 (PDF 2021).	04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica			Relatório de AIR	Consulta Pública
53500.012172/2019-70	36	Revisão da regulamentação de uso de radiofrequências associadas à prestação do STFC, SCM e SMP	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica		Relatório de AIR		Relatório de AIR
53500.012173/2019-14	37	Consolidação da Norma nº 288/2002 e da regulamentação sobre Direito de Exploração de Satélite e de recuperação de custos (Resolução nº 220/2000 e Resolução nº 267/2001) em função das alterações realizadas no Regulamento de Radiocomunicações da UIT, inclusão de definições, alteração de artigos referentes à entrada em operação de satélites brasileiros e estrangeiros, alterações das faixas de frequências para facilitar a coordenação e entrada em operação de satélites operando na faixa Ku, melhoria do entendimento de	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	99 - Diligência do CD à área técnica	Relatório de AIR	Relatório de AIR		Consulta Pública

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
		algumas disposições e simplificação dos processos de autorização.						
53500.012175/2019-11	38	Reavaliação da regulamentação sobre Direito de Exploração de Satélite e de recuperação de custos (Resolução nº 220/2000 e Resolução nº 267/2001)	EXCLUÍDO <sup>14</sup>	13 - Processo concluído		Relatório de AIR Consulta Pública	Aprovação final	
53500.012176/2019-58	39	Revisão das faixas dispostas na regulamentação sobre radiação restrita (Resolução nº 680/2017)	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Relatório de AIR		Consulta Pública	Aprovação final
53500.012177/2019-01	40	Reavaliação da regulamentação sobre eficiência de uso do espectro de radiofrequências (Resolução nº 548/2010)	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR
53500.012178/2019-47	41	Revisão do Regulamento de Uso do Espectro (RUE)	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR
53500.062704/2017-58	42	Elaboração de regulamentação sobre Arrecadação de Receitas Tributárias da Anatel	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Aprovação final		
53500.052390/2017-85	43	Elaboração de novo Regimento Interno da Anatel	04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE	04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE		Consulta Pública		
53500.017117/2019-76	44	Reavaliação da estrutura e regimento interno das Comissões Brasileiras de Comunicações – CBCs	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica		Relatório de AIR		

<sup>14</sup> Excluído e incorporado ao item 37 conforme [Portaria nº 1.116, de 11 de agosto de 2020](#).

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/6/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.012951/2013-80	45	Revogação de normativos sem vigência	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.059638/2017-39	46	Simplificação da regulamentação de serviços de telecomunicações	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR
53500.012180/2019-16	47	Revogação de normativos (guilhotina regulatória)	06B - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Vistas)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)		Relatório de AIR		Consulta Pública
53500.062003/2017-19	48	Reavaliação da regulamentação sobre coletas de dados setoriais dos diversos serviços de telecomunicações	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.024725/2019-37	49	Edital de Licitação de Direitos de Exploração de Satélites Brasileiros	12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)	99 - Diligência do CD à área técnica		Relatório de AIR Consulta Pública	Aprovação final	
53500.016190/2019-21	50	Reorganização dos Colegiados da Anatel	13 - Processo concluído	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)		Relatório de AIR Consulta Pública		Aprovação final
53500.014835/2020-24	51	Reavaliação do mercado relevante de distribuição de pacotes ou conteúdos audiovisuais	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR

**LEGENDA**

ATUAL	Ação concluída ou meta intermediária executada
	Meta intermediária parcialmente executada
	Meta intermediária não executada

<b>FASES DO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO</b>
00 – Projeto a ser iniciado
01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
02 - Consulta Interna
03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica
04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE
05 - Sorteio e distribuição para o Conselheiro Relator
06 - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública
06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)
06B - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Vistas)
07 - Aguardando publicação (Consulta Pública ou versão final)
08 - Consulta Pública
09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica
11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE
12 - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica
12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)
13 - Processo concluído
97 - Diligência da PFE à área técnica
98 - Diligência do CD à Procuradoria
99 - Diligência do CD à área técnica