



Relatório de Execução da Agenda Regulatória 2019-2020

Dezembro de 2020

Da Agenda Regulatória e da metodologia de acompanhamento

A Agenda Regulatória 2019-2020, aprovada pela Portaria nº 542, de 26 de março de 2019, e alterada pela Portaria nº 278, de 6 de março de 2020, contém todas as ações de normatização a serem conduzidas pela Anatel no período de referência. Este instrumento de gestão busca conferir maior publicidade, previsibilidade, transparência e eficiência para o processo regulatório de uma Agência, possibilitando o acompanhamento pela sociedade e entes regulados dos compromissos pré-estabelecidos pelo órgão regulador.

A Agenda vigente ao final de 2020 tinha 48 itens¹, sendo 16 novas iniciativas e 32 iniciativas em continuações da Agenda do biênio anterior. Uma das inovações trazidas nesta versão da Agenda, quando comparada com as Agendas anteriores, é a categorização das iniciativas em temas e subtemas, bem como a priorização das ações regulatórias (classificadas como prioritárias, urgentes ou ordinárias).



Figura 1. Alterações da Agenda Regulatória 2019-2020 desde sua aprovação

Na supracitada Portaria nº 542 foi também definido que a Agenda Regulatória constitui o rol exaustivo das iniciativas regulamentares em curso na Agência, não devendo ser dado andamento às ações normativas que não constem neste instrumento.

Entre os principais projetos destacam-se as reavaliações dos modelos de regime e escopo de serviços de telecomunicações, de qualidade, de outorga e licenciamento e de fiscalização regulatória, além da reavaliação da regulamentação afeta aos direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações, da regulamentação geral de uso de radiofrequências e da regulamentação geral de satélites. Há ainda diversos projetos sobre certificação, numeração e gestão do espectro, esta última temática abarcando atribuições, destinações, condições de uso e elaboração de edital de licitação para conferência de novas autorizações de radiofrequências, em especial em faixas que serão utilizadas por sistemas ditos “5G”.

O acompanhamento da Agenda Regulatória visa dar ampla transparência e visibilidade a essas iniciativas de aprimoramento da regulação no setor de telecomunicações. Este acompanhamento é feito de modo a ser possível avaliar o nível de execução e de conclusão da Agenda. De acordo com a Portaria nº 542, a Superintendência de Planejamento e Regulamentação – SPR deve elaborar semestralmente relatório de acompanhamento das iniciativas regulamentares constantes da Agenda. Encerrada a vigência da Agenda para o biênio 2019-2020, o presente documento constitui o acompanhamento final de execução da Agenda Regulatória para o referido biênio.

¹ Em sua aprovação inicial, a Agenda tinha 48 itens. Posteriormente foram inseridos três novos itens pelo Conselho Diretor (iniciativas nº 49, 50 e 51). Depois, três iniciativas foram excluídas (iniciativas nº 4, 51 e 38, esta terceira incorporada à iniciativa nº 37).

Por fim, destaca-se que as iniciativas não concluídas até o final de 2020 foram incluídas na Agenda Regulatória para o biênio 2021-2022, aprovada pela Resolução Interna nº 1, de 4 de dezembro de 2020.

Do nível de execução da Agenda Regulatória

O nível de execução visa medir o avanço de cada iniciativa elencada. Essa avaliação é feita por meio da ponderação de cada fase percorrida pela iniciativa, conforme ilustra a figura 2.



Figura 2. Metodologia de cálculo do nível de execução

Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforço empreendido pela Agência na execução de cada uma das iniciativas que compõem a Agenda, considerando as metas intermediárias que foram estabelecidas para o período de referência (no caso, 2019-2020).

Nesse sentido, ao se atribuírem pesos às iniciativas regulamentares conforme as fases em que se encontravam (ver Anexo I), tem-se que o nível de execução estava em **90,9 % (noventa virgula nove por cento)** em 31 de dezembro de 2020, conforme figura 3.





Figura 3. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020

Considerando que a Agenda estabelece metas para cada um dos quatro semestres do biênio de sua vigência, é importante analisar o nível de execução para as metas de cada semestre.

Primeiro semestre de 2019

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2019.





Figura 4. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2019




Figura 5. Execução das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2019

Como se vê, desde o terceiro trimestre de 2019, as metas para o primeiro semestre de 2019 estão integralmente cumpridas².

² A Consulta Pública referente à iniciativa nº 18 (avaliação de liberdade tarifária para o STFC local) restou prejudicada, pois a decisão final foi pela não alteração do respectivo normativo, motivo pelo qual não se fez necessária a Consulta Pública.

Segundo semestre de 2019

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao segundo semestre de 2019.





Figura 6. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o segundo semestre de 2019




Figura 7. Execução das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o segundo semestre de 2019

Como se vê, até 31 de dezembro de 2020, as metas previstas para o segundo semestre de 2019 foram executadas em 95,2 % (noventa e cinco vírgula dois por cento). Para a conclusão integral das metas do referido semestre restam: (i) a aprovação de uma Consulta Pública³; e (ii) a aprovação final de um projeto⁴.

³ Iniciativa nº 43 (revisão do regimento interno da Anatel).

⁴ Iniciativa nº 3 (Edital de Licitação referente às faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz).

Primeiro semestre de 2020

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2020.





Figura 8. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2020




Figura 9. Execução das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2020

Como se vê, até 31 de dezembro de 2020, as metas previstas para o primeiro semestre de 2020 foram executadas em 84,4 % (oitenta e quatro vírgula quatro por cento). Para a conclusão

integral das metas do referido semestre restam: (i) a aprovação de uma Consulta Pública⁵; e (iii) a aprovação final de um projeto⁶.

Segundo semestre de 2020

O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao segundo semestre de 2020.





Figura 10. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o segundo semestre de 2020




Figura 11. Execução das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o segundo semestre de 2020

⁵ Iniciativa nº 16 (compartilhamento de postes de distribuição de energia elétrica). A Consulta Pública referente à iniciativa nº 20 (revisão das áreas de tarifação do STFC) restou prejudicada, pois a decisão final foi pela não alteração do respectivo normativo, motivo pelo qual não se fez necessária a Consulta Pública.

⁶ Iniciativa nº 49 (Edital de Licitação para Direito de Exploração de Satélites).

Como se vê, até 31 de dezembro de 2020, as metas previstas para o segundo semestre de 2020 foram executadas em 77,8 % (setenta e sete vírgula oito por cento). Para a conclusão integral das metas do referido semestre restam: (i) a conclusão de um relatório de Análise de Impacto Regulatório e da respectiva proposta⁷; (ii) a aprovação final de três projetos⁸.

Do nível de conclusão da Agenda Regulatória

A avaliação da conclusão de iniciativas regulamentares considera aquelas iniciativas que finalizaram a etapa de “aprovação final”. Sob a ótica da conclusão, considera-se o percentual de itens efetivamente concluídos (regulamentos, editais, planos, entre outros publicados) relativamente à quantidade de itens que compõem a agenda.

Em 31 de dezembro de 2020, pode-se verificar que o nível de conclusão das iniciativas estava em **58,3 % (quarenta e nove por cento)**, conforme pode ser visto na figura a seguir. Este percentual considera todos os 48 (quarenta e oito) projetos previstos na Agenda Regulatória.





Figura 12. Nível de conclusão das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020

Entretanto, deste total, apenas 33 (trinta e três) projetos tinham previsão de “aprovação final” até o final de 2020. Considerando apenas o rol de projetos previstos para serem concluídos até o final de 2020, o percentual de conclusão em 31 de dezembro de 2020 estava em **84,8 % (oitenta e quatro vírgula oito por cento)**.

⁷ Iniciativa nº 46 (simplificação dos serviços de telecomunicações e sua regulamentação).

⁸ Iniciativas nº 1 (regulamentação da adaptação das concessões do STFC para regime privado), 12 (regulamentação de fiscalização regulatória) e 16 (revisão da regulamentação sobre compartilhamento de postes de distribuição de energia de telecomunicações com as prestadoras de serviços de telecomunicações).

Da localização dos projetos da Agenda Regulatória nas diversas áreas da Agência

A figura a seguir mostra a localização, dentro da Agência, das iniciativas regulamentares previstas na Agenda Regulatória 2019-2020 em 31 de dezembro de 2020.





Figura 13. Localização das ações em andamento

Ainda, considerando os processos que estão na área técnica, na Procuradoria e no Conselho Diretor, a figura abaixo divide tais processos entre aqueles: (i) que já estavam naquele órgão e fase no trimestre anterior; e (ii) que chegaram àquele órgão, em nova fase, deste o trimestre anterior.




Figura 14. Localização das ações em andamento – novos processos naquelas áreas e situações em relação ao trimestre anterior⁹

⁹ Dos dois projetos na área técnica em mesma fase que o relatório trimestral anterior, um está na fase de elaboração de AIR e respectiva proposta (iniciativa nº 46, sobre simplificação dos serviços de telecomunicações e

Da situação dos projetos da Agenda Regulatória

A figura a seguir mostra a distribuição das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2019-2020, em 31 de dezembro, conforme a situação processual.




Figura 15. Distribuição das iniciativas regulamentares conforme a situação processual

Dos prazos de cada etapa regulamentar

Ainda sobre as fases do processo de regulamentação, considerando os projetos previstos na Agenda Regulatória 2019-2020, é importante analisar a duração de cada fase. Essa avaliação permite entender possíveis gargalos do processo além de ser insumo fundamental para o planejamento e dimensionamento de esforço para iniciativas regulamentares futuras quando da elaboração das Agendas Regulatórias da Agência.

Considerando apenas as fases processuais já concluídas até 31 de dezembro de 2020, tem-se o seguinte tempo médio, conforme tabela 1 e figura 16.

FASE	RESPONSÁVEL	MÉDIA (ATUAL)	MÉDIA (AGENDA 17-18)	REDUÇÃO %
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	237	251	-5,7%
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	68	68	0,5%
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	55	55	-0,5%
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	184	185	-0,3%
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	55	52	5,6%
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	136	161	-15,3%
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	68	65	4,1%
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	56	72	-21,8%
ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	119	117	1,3%

Tabela 1. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases concluídas¹⁰

sua regulamentação, cuja tomada de subsídios aberta ao público foi prorrogada por duas oportunidades no quarto trimestre de 2020).

¹⁰ Consideradas apenas as fases processuais iniciadas depois de 2013, ano da reestruturação da Anatel, e concluídas até 31 de dezembro de 2020 em cada processo regulamentar. Informações obtidas a partir dos sistemas interativos SEI e SICAP.





Figura 16. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases concluídas

Ainda com relação aos prazos das fases já concluídas, abaixo são apresentados os gráficos de dispersão dos prazos executados nas principais fases do projeto regulamentar, bem como o prazo médio ano a ano (considerando as fases encerradas naquele ano).


Área técnica – relatório de AIR e proposta



MÉDIA	237
MÍNIMO	8
MÁXIMO	799

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	1	224
2015	9	276
2016	12	252
2017	11	294
2018	25	225
2019	11	84
2020	8	339


Procuradoria – Parecer pré-CP



MÉDIA	68
MÍNIMO	6
MÁXIMO	209

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	2	83
2014	1	41
2015	12	72
2016	14	70
2017	7	63
2018	15	49
2019	16	91
2020	6	49


Área técnica – análise do Parecer pré-CP



MÉDIA	55
MÍNIMO	1
MÁXIMO	739

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	1	287
2015	10	79
2016	14	48
2017	7	53
2018	15	34
2019	16	21
2020	6	136


Conselho Diretor – deliberação sobre a proposta de Consulta Pública



MÉDIA	184
MÍNIMO	10
MÁXIMO	615

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	30
2014	0	0
2015	1	59
2016	16	215
2017	7	188
2018	15	207
2019	14	67
2020	12	273


Consulta Pública



MÉDIA	55
MÍNIMO	11
MÁXIMO	151

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	46
2014	0	0
2015	2	63
2016	13	39
2017	11	65
2018	12	54
2019	18	57
2020	6	67


Área técnica – análise da Consulta Pública e nova proposta



MÉDIA	136
MÍNIMO	3
MÁXIMO	909

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	0	0
2015	1	73
2016	9	214
2017	13	142
2018	12	131
2019	16	121
2020	10	96


Procuradoria – Parecer pós-CP



MÉDIA	68
MÍNIMO	5
MÁXIMO	283

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	0	0
2015	1	8
2016	8	47
2017	12	73
2018	12	78
2019	16	68
2020	12	70


Área técnica – análise do Parecer pós-CP



MÉDIA	56
MÍNIMO	1
MÁXIMO	542

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	1	109
2014	0	0
2015	0	0
2016	6	14
2017	13	134
2018	12	33
2019	17	45
2020	13	31

Conselho Diretor – deliberação sobre a proposta de aprovação final



MÉDIA	119
MÍNIMO	6
MÁXIMO	556

ANO	PROJETOS	MÉDIA
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0
2016	0	0
2017	13	131
2018	18	106
2019	10	102
2020	19	131

Figura 17. Dispersão dos prazos executados nas principais fases do projeto regulamentar e prazo médio¹¹

Considerando apenas as fases processuais que se encontravam em andamento em 31 de dezembro de 2020, tem-se o seguinte tempo médio, conforme tabela 2.

FASE	RESPONSÁVEL	PROCESSOS	MÉDIA (EM DIAS)
A SER INICIADO	-	-	NA
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	1	219
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	4	20
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	-	-
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	3	45
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	4	33
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	1	133
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	1	50
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	-	-
ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	5	69
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	1	3
DILIGÊNCIA	ÁREA TÉCNICA	-	-

¹¹ As médias de prazo consideram tão somente os projetos de regulamentação constantes nas Agendas Regulatórias a partir de 2015.

DILIGÊNCIA	PROCURADORIA	-	-
CONCLUÍDO	-	28	NA

Tabela 2. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases em andamento

ANEXO I

Situação das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2019-2020 em 31 de dezembro de 2020

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/9/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
					META	META	META	META
53500.056574/2017-14	1	Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações: (i) PGO, Termo de Autorização único e Temas relevantes para alteração da legislação de telecomunicações; e (ii) regulamento de adaptação	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)		Aprovação final (i) Consulta Pública (ii)		Aprovação final (ii)
53500.001043/2019-56	2	Reavaliação da regulamentação sobre operacionalização das metas de universalização	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Relatório de AIR Consulta Pública	Aprovação final		
53500.004083/2018-79	3	Edital de Licitação para a disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de serviços de telecomunicações, inclusive por meio de redes ditas de quinta geração (5G), em áreas de abrangência regionais ou nacional	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica	Relatório de AIR	Consulta Pública Aprovação final		
53500.012164/2019-23	4	Edital de Licitação para a disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de serviços de telecomunicações por prestadores regionais	EXCLUÍDO ¹²	EXCLUÍDO				
53500.056388/2017-85	5	Reavaliação da regulamentação sobre controle de bens reversíveis	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica		Consulta Pública		
53500.060032/2017-46	6	Reavaliação da regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das aplicações de internet das coisas e comunicações máquina-a-máquina	13 - Processo concluído	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)		Consulta Pública		Aprovação final

¹² Excluído, conforme [Portaria nº 1.347, de 21 de setembro de 2020](#).

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/9/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.078752/2017-68	7	Reavaliação da regulamentação relacionada a serviços públicos de emergência e à segurança de redes de telecomunicações	13 - Processo concluído	12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)		Aprovação final		
53500.040174/2018-78	8	Revisão dos modelos de Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e das metas do Plano Geral de Metas para Universalização - PGMU	13 - Processo concluído	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)		Aprovação final		
53500.061949/2017-68	9	Reavaliação da regulamentação sobre direito dos consumidores de serviços de telecomunicações	08 - Consulta Pública	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)		Consulta Pública		
53500.033628/2018-54	10	Reavaliação da regulamentação sobre Conselhos de Usuários de serviços de telecomunicações	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Consulta Pública		Aprovação final
53500.006207/2015-16	11	Reavaliação do modelo de gestão da qualidade de serviços de telecomunicações	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Aprovação final		
53500.205186/2015-10	12	Reavaliação da regulamentação sobre fiscalização regulatória	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)	12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)				Aprovação final
53500.000892/2019-92	13	Reavaliação da regulamentação sobre aplicação de sanções administrativas	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Relatório de AIR		
53500.012166/2019-12	14	Revisão do Regulamento de celebração e acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (RTAC)	03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/9/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.207215/2015-70	15	Reavaliação da regulamentação sobre alocação de contas para fins de cálculo dos custos dos produtos de atacado previstos no PGMC	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.014686/2018-89	16	Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)		Relatório de AIR	Consulta Pública	Aprovação final
53500.000579/2018-73	17	Avaliação sobre liberdade tarifária no Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e Longa Distância Nacional, agregando análise sobre revisão da granularidade das Áreas Locais deste serviço - áreas locais e liberdade LDN	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.034032/2018-71	18	Avaliação sobre liberdade tarifária no Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e Longa Distância Nacional, agregando análise sobre revisão da granularidade das Áreas Locais deste serviço - liberdade local	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.012167/2019-67	19	Revisão anual de Áreas Locais do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral - STFC	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Relatório de AIR	Aprovação final		
53500.012169/2019-56	20	Revisão das áreas de tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral - STFC	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Relatório de AIR	Consulta Pública	Aprovação final
53500.010924/2016-15	21	Reavaliação da regulamentação sobre certificação e homologação de Produtos para Telecomunicações - revisão do modelo de certificação	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Aprovação final		
53500.014706/2016-50	22	Reavaliação do modelo de outorga e licenciamento de serviços de telecomunicações	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Aprovação final		

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/9/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.002778/2018-16	23	Reavaliação da regulamentação sobre uso de Femtocélulas	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública	Aprovação final		
53500.008466/2016-54	24	Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações - Administração da numeração	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.059950/2017-22	25	Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações - Numeração de Serviços	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica		Consulta Pública		
53500.015486/2016-81	26	Reavaliação da Regulamentação da Banda S	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Consulta Pública		Aprovação final
53500.066673/2017-12	27	Reavaliação da regulamentação técnica dos serviços de radiodifusão (AM, FM e TV)	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Consulta Pública	Aprovação final	
53500.054797/2018-28	28	Regulamentação para utilização do espectro ocioso (White Spaces) de forma dinâmica nas faixas de VHF e UHF	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica		Consulta Pública		
53500.046380/2018-91	29	Atualização das atribuições e destinações decorrentes de decisões das Conferências Mundiais até 2018 e dos padrões internacionalmente aceitos (PDFF 2019)	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.060856/2017-16	30	Revisão da Resolução nº 537/2010 - Faixa de 3,5 GHz	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/9/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.007630/2018-78	31	Regulamentação das faixas de 2300-2400 MHz.	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.044911/2018-10	32	Regulamentação das faixas de 1427-1518 MHz (Banda L) - IMT.	13 - Processo concluído	12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.012170/2019-81	33	Regulamentação das faixas de 4800-4990 MHz	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR
53500.066989/2017-04	34	Reavaliação da regulamentação de uso de faixas para radioenlaces	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Consulta Pública		Aprovação final	
53500.012171/2019-25	35	Atualização das atribuições e destinações decorrentes de decisões da Conferência Mundial de 2019 (PDFF 2021).	08 - Consulta Pública	04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE			Relatório de AIR	Consulta Pública
53500.012172/2019-70	36	Revisão da regulamentação de uso de radiofrequências associadas à prestação do STFC, SCM e SMP	03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica		Relatório de AIR		Relatório de AIR
53500.012173/2019-14	37	Regulamento Geral de Satélites	08 - Consulta Pública	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	Relatório de AIR	Relatório de AIR		Consulta Pública
53500.012175/2019-11	38	Reavaliação da regulamentação sobre Direito de Exploração de Satélite e de recuperação de custos (Resolução nº 220/2000 e Resolução nº 267/2001)	EXCLUÍDO ¹³	EXCLUÍDO				

¹³ Excluído e incorporado ao item 37 conforme [Portaria nº 1.116, de 11 de agosto de 2020](#).

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/9/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.012176/2019-58	39	Revisão das faixas dispostas na regulamentação sobre radiação restrita (Resolução nº 680/2017)	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Relatório de AIR		Consulta Pública	Aprovação final
53500.012177/2019-01	40	Reavaliação da regulamentação sobre eficiência de uso do espectro de radiofrequências (Resolução nº 548/2010)	03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR
53500.012178/2019-47	41	Revisão do Regulamento de Uso do Espectro (RUE)	03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR
53500.062704/2017-58	42	Elaboração de regulamentação sobre Arrecadação de Receitas Tributárias da Anatel	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Aprovação final		
53500.052390/2017-85	43	Elaboração de novo Regimento Interno da Anatel	05 - Sorteio e distribuição para o Conselheiro Relator	04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE		Consulta Pública		
53500.017117/2019-76	44	Reavaliação da estrutura e regimento interno das Comissões Brasileiras de Comunicações - CBCs	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)	06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)		Relatório de AIR		
53500.012951/2013-80	45	Revogação de normativos sem vigência	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.059638/2017-39	46	Simplificação da regulamentação de serviços de telecomunicações	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				Relatório de AIR

PROCESSO	2019-2020	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO ANTERIOR (30/9/2020)	1º/2019	2º/2019	1º/2020	2º/2020
53500.012180/2019-16	47	Revogação de normativos (guilhotina regulatória)	08 - Consulta Pública	06B - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Vistas)		Relatório de AIR		Consulta Pública
53500.062003/2017-19	48	Reavaliação da regulamentação sobre coletas de dados setoriais dos diversos serviços de telecomunicações	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído	Aprovação final			
53500.024725/2019-37	49	Edital de Licitação de Direitos de Exploração de Satélites Brasileiros	12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)	12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)		Relatório de AIR Consulta Pública	Aprovação final	
53500.016190/2019-21	50	Reorganização dos Colegiados da Anatel	13 - Processo concluído	13 - Processo concluído		Relatório de AIR Consulta Pública		Aprovação final
53500.014835/2020-24	51	Reavaliação do mercado relevante de distribuição de pacotes ou conteúdos audiovisuais	EXCLUÍDO ¹⁴	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica				

LEGENDA

	Ação concluída ou meta intermediária executada
	Meta intermediária parcialmente executada
	Meta intermediária não executada

FASES DO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO
00 – Projeto a ser iniciado
01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
02 - Consulta Interna

¹⁴ Excluído conforme [Resolução Interna nº 1, de 4 de dezembro de 2020](#).

03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica
04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE
05 - Sorteio e distribuição para o Conselheiro Relator
06 - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública
06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)
06B - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Vistas)
07 - Aguardando publicação (Consulta Pública ou versão final)
08 - Consulta Pública
09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica
11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE
12 - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica
12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)
13 - Processo concluído
97 - Diligência da PFE à área técnica
98 - Diligência do CD à Procuradoria
99 - Diligência do CD à área técnica