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Da Agenda Regulatória e da metodologia de acompanhamento 

A Agenda Regulatória para o período 2017-2018 foi inicialmente aprovada por meio da 

Portaria nº 491, de 10 de abril de 2017, do Conselho Diretor, reunindo uma lista de temas a 

serem formalizados por meio de regulamentos, planos e estudos. 

Ao final de 2017, seguindo os procedimentos previstos na Portaria nº 927, de 5 de novembro 

de 2015, o Conselho Diretor aprovou a revisão da Agenda, no sentido de adequar algumas 

iniciativas em função de novas questões prioritárias que surgiram ao longo do período. Por 

conseguinte, republicou-se a Agenda Regulatória para o período 2017-2018, agora aprovada 

pela Portaria nº 1, de 2 de janeiro de 2018. Com essa atualização, duas iniciativas foram 

substituídas por três novas ações, sendo promovidas ainda a desagregação de uma iniciativa 

em duas e a revisão pontual de metas previstas para 2018. Com isso, atualmente a Agenda 

Regulatória para o biênio 2017-2018 contém 61 (sessenta e uma) ações regulatórias, que 

totalizam 65 (sessenta e cinco) iniciativas regulamentares.  

Nas supracitadas Portarias foi também definido que a Agenda Regulatória deve ser o rol 

exaustivo das iniciativas regulamentares em curso na Agência, não devendo ser dado 

andamento às ações normativas que não constem neste instrumento. 

Entre os principais projetos destacam-se as reavaliações dos modelos de regime e escopo de 

serviços de telecomunicações, de qualidade, de gestão do espectro, de licenciamento e 

outorga e de fiscalização regulatória, além da reavaliação da regulamentação afeta à 

competição e aos direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações. Há ainda diversos 

projetos sobre certificação, numeração e destinação do espectro. 

O acompanhamento trimestral da Agenda Regulatória visa dar ampla transparência e 

visibilidade a essas iniciativas de aprimoramento da regulação no setor de telecomunicações. 

Este acompanhamento é feito de modo a ser possível avaliar o nível de execução e de 

conclusão da Agenda.  

 

Do nível de execução da Agenda Regulatória 

O nível de execução visa medir o avanço de cada iniciativa elencada. Essa avaliação é feita por 

meio da ponderação de cada fase percorrida pela iniciativa, conforme ilustra a figura 1. 

 

Figura 1. Metodologia de cálculo do nível de execução 

Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforço empreendido pela Agência na 

execução de cada uma das iniciativas que compõem a Agenda, considerando as metas 

intermediárias que foram estabelecidas para o período de referência (no caso, 2017-2018).  
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Nesse sentido, ao se atribuírem pesos às iniciativas regulamentares conforme as fases em que 

se encontravam (ver Anexo I), tem-se que o nível de execução estava em 42,9 % (quarenta e 

dois vírgula nove por cento) em 31 de março de 2018, conforme figura 2.  

 

 

Figura 2. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2017-2018 (comparado ao nível 

de execução do relatório de acompanhamento anterior) 

Considerando que a Agenda estabelece metas para cada um dos quatro semestres do biênio 

de sua vigência, é importante analisar o nível de execução para as metas de cada semestre. 

Primeiro semestre de 2017 

Os gráficos a seguir mostram a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão 

somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2017. 
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Figura 3. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2017-2018 para o primeiro 

semestre de 2017 

 

Figura 4. Execução das metas da Agenda 2017-2018 para o primeiro semestre de 2017 

Como se vê, desde o término daquele semestre até 31 de março de 2018, o nível de execução 

das metas referentes ao primeiro semestre do mesmo ano subiu de 68,8% (sessenta e oito 

vírgula oito por cento) para 91,7% (noventa e um vírgula sete por cento). Para que se chegue a 

100%, restam duas Consultas Públicas1 a serem aprovadas. 

Segundo semestre de 2017 

Os gráficos a seguir mostram a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão 

somente aquelas referentes ao segundo semestre de 2017. 

                                                           
1
 Ações regulatórias número 3 e 9, todas atualmente no Conselho Diretor para aprovação de Consulta 

Pública. 
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Figura 5. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2017-2018 para o segundo 

semestre de 2017
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Figura 6. Execução das metas da Agenda 2017-2018 para o segundo semestre de 2017
3
 

                                                           
2
 No relatório de acompanhamento do último trimestre de 2017, constava a execução de 48,8%. O 

aumento para 50,6% se deve aos ajustes na Agenda promovidos por meio da Portaria nº 1/2018, do 
Conselho Diretor, quando foi reprogramada a aprovação final da ação regulatória 4 do segundo 
semestre de 2017 para o primeiro semestre de 2018. Ainda, posteriormente por meio da Portaria nº 
510, de 27 de março de 2018, também do Conselho Diretor, a Consulta Pública da ação regulatória 10 
foi reprogramada do segundo semestre de 2017 para o primeiro semestre de 2018. 
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Como se vê, desde o início daquele semestre até 31 de março de 2018, o nível de execução das 

metas referentes àquele semestre do mesmo ano subiu de 10,3% (dez vírgula três por cento) 

para 52,0% (cinquenta e dois por cento). Para que se chegue a 100%, restam três Consultas 

Públicas4 a serem aprovadas e dez aprovações finais5. 

Primeiro semestre de 2018 

Os gráficos a seguir mostram a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão 

somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2018. 

 

 

                                                                                                                                                                          
3
 No relatório de acompanhamento do último trimestre de 2017, constavam 8 Consultas Públicas e 13 

aprovações finais prevista para o referido semestre. A diminuição para 7 e 12, respectivamente, se deve 
aos ajustes na Agenda promovidos por meio da Portaria nº 1/2018, do Conselho Diretor, quando foi 
reprogramada a aprovação final da ação regulatória 4 do segundo semestre de 2017 para o primeiro 
semestre de 2018. Ainda, posteriormente por meio da Portaria nº 510, de 27 de março de 2018, 
também do Conselho Diretor, a Consulta Pública da ação regulatória 10 foi reprogramada do segundo 
semestre de 2017 para o primeiro semestre de 2018. 
4
 Ações regulatórias número 1.2 (na Procuradoria Parecer pré-CP), 7 (na área técnica para finalização da 

proposta inicial, tendo sido finalizada Consulta Interna em março de 2018) e 21 (enviada ao Conselho 
Diretor para aprovação de Consulta Pública em 2 de abril de 2018, posteriormente à data de referência 
do presente relatório). 
5
 Ações regulatórias número 1.1 (na Procuradoria Parecer pós-CP), 1.2 (na Procuradoria Parecer pré-CP), 

3 (no Conselho Diretor para aprovação de Consulta Pública), 5 (em Consulta Pública), 6 (aprovada pelo 
Conselho Diretor posteriormente a data de referência do presente relatório, em 5 de abril de 2017), 7 
(na área técnica para finalização da proposta inicial, tendo sido finalizada Consulta Interna em março de 
2018), 9 (no Conselho Diretor para aprovação de Consulta Pública), 11 (no Conselho Diretor para 
aprovação final), 14 (a ser sorteada para aprovação final pelo Conselho Diretor) e 15 (a ser sorteada 
para aprovação final pelo Conselho Diretor). 
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Figura 7. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2017-2018 para o primeiro 

semestre de 2018 

 

Figura 8. Execução das metas da Agenda 2017-2018 para o primeiro semestre de 2018 

Como se vê, desde o início daquele semestre até 31 de março de 2018, o nível de execução das 

metas referentes àquele semestre do mesmo ano subiu de 26,8% (vinte e seis vírgula oito por 

cento) para 40,2% (quarenta vírgula dois por cento). Para que se chegue a 100%, restam sete 

relatórios de AIR6, quatro Consultas Públicas7 a serem aprovadas e cinco aprovações finais8. 

Desde o início do referido semestre até 31 de março de 2018 foram aprovadas as seguintes 

Consultas Públicas (somente sobre ações previstas na Agenda Regulatória)9: 

 Ação regulatória nº 5 – Consulta Pública nº 6/2018, iniciada em 9 de março de 2018; 

 Ação regulatória nº 42 – Consulta Pública nº 7/2018, iniciada em 9 de março de 2018. 

Ainda, desde o início do referido semestre até 31 de março de 2018 foram aprovadas os 

seguintes normativos em suas versões finais (somente sobre ações previstas na Agenda 

Regulatória)10: 

 Ação regulatória nº 22 – Resolução nº 690, de 29 de janeiro de 2018; 

 Ação regulatória nº 57- Resolução nº 691, de 22 de fevereiro de 2018. 

                                                           
6
 Ações regulatórias número 29, 32, 38, 41, 58, 59.1 e 61, todas com AIR já em andamento na área 

técnica. 
7
 Ações regulatórias número 10 (no Conselho Diretor para aprovação de Consulta Pública), 28 (na 

Procuradoria para Parecer pré-CP), 39 (no Conselho Diretor para aprovação de Consulta Pública) e 40 
(aprovada Consulta Pública em 5 de abril de 2018, após a data de referência do presente relatório). 
8
 Ações regulatórias número 4 (em Consulta Pública), 17 (na Procuradoria para Parecer pós-CP), 18 (na 

Procuradoria para Parecer pós-CP), 23 (no Conselho Diretor para aprovação final) e 26 (no Conselho 
Diretor para aprovação final) 
9
 A ação regulatória número 40 teve sua Consulta Pública aprovada em 5 de abril de 2018, após a data 

de referência do presente relatório. 
10

 A ação regulatória número 6 foi aprovada em 5 de abril de 2018, após a data de referência do 
presente relatório. 
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Segundo semestre de 2018 

Em 31 de março de 2018 (ou seja, antes mesmo do início do segundo semestre de 2018), o 

nível de execução das metas referentes ao semestre em tela estava em 8,5% (oito vírgula cinco 

por cento)11. 

 

Do nível de conclusão da Agenda Regulatória 

A avaliação da conclusão de iniciativas regulamentares considera aquelas iniciativas que 

finalizaram a etapa de “Aprovação final”. Sob a ótica da conclusão, considera-se o percentual 

de itens efetivamente concluídos (regulamentos, editais, planos, entre outros publicados) 

relativamente à quantidade de itens que compõem a agenda.  

Em 31 de março de 2018, pode-se verificar que o nível de conclusão das iniciativas estava em 

24,6 % (vinte e quatro vírgula por cento), conforme pode ser visto na figura a seguir. Este 

percentual considera todos os 65 (sessenta e cinco) projetos previstos na Agenda Regulatória. 

Entretanto, deste total, apenas 38 (trinta e oito) projetos tem previsão de “Aprovação final” 

até o final de 2018. Considerando apenas o rol de projetos previstos para serem concluídos até 

o final de 2018, o percentual de conclusão em 31 de março de 2018 estava em 42,1 % 

(quarenta e dois vírgula um por cento). 

 

 

Figura 9. Nível de conclusão das iniciativas regulamentares da Agenda 2017-2018 (comparado ao nível 

de conclusão do relatório de acompanhamento anterior)  

                                                           
11

 Metas antecipadas: relatório de AIR da ação regulatória nº 36 e aprovação final da ação regulatória nº 
16.1. Ainda, a Consulta Pública da ação regulatória nº 37 não será realizada, uma vez que a alternativa 
escolhida pela área técnica e corroborada pelo Conselho Diretor foi não realizar alteração normativa no 
momento sobre este tema. 
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Da localização dos projetos da Agenda Regulatória nas diversas áreas da Agência 

A figura a seguir mostra a localização, dentro da Agência, das iniciativas regulamentares 

previstas na Agenda Regulatória 2017-2018 em 31 de março de 2018. 

 

 

Figura 10. Localização das ações em andamento (comparado à localização do relatório de 

acompanhamento anterior)
1213
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 Classificadas como administrativo as ações regulatórias nº 14 e 15, todas aguardando sorteio de 
Conselheiro relator. 
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Ainda, considerando os processos que estão na área técnica, na Procuradoria e no Conselho 

Diretor, a figura abaixo divide tais processos entre aqueles: (i) que já estavam naquele órgão e 

fase no relatório trimestral anterior; e (ii) que chegaram àquele órgão, em nova fase, deste o 

relatório trimestral anterior. 

 

Figura 11. Localização das ações em andamento – novos processos naquelas áreas e situações em 

relação ao relatório trimestral anterior
14

 

 

Da situação dos projetos da Agenda Regulatória 

A figura a seguir mostra a distribuição das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2017-

2018, em 31 de março de 2018, conforme a situação processual. 

 

Figura 12. Distribuição das iniciativas regulamentares conforme a situação processual
15 
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 Considerando os ajustes promovidos na Agenda Regulatória por meio da Portaria nº 1, de 2 de janeiro 
de 2018, do Conselho Diretor. 
14

 Dos treze processos na área técnica na mesma fase que estavam no relatório trimestral anterior, dez 
estão na fase de Análise de Impacto Regulatório, com meta ainda a vencer. 
15

 Classificadas como administrativo as ações regulatórias nº 14 e 15, todas aguardando sorteio de 
Conselheiro relator. 
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ANEXO I 

Situação das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2017-2018 em 31 de março de 2018 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 
1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

META META META META 

1.1 

Reavaliação do regime e escopo dos serviços de 
telecomunicações - PGO, Termo de Autorização 
único e Temas relevantes para alteração da 
legislação de telecomunicações 

10 - Parecer da PFE sobre nova 
proposta da área técnica 

53500.056574/2017-14 Consulta Pública Aprovação final     

1.2 
Reavaliação do regime e escopo dos serviços de 
telecomunicações - Regulamento de adaptação 

03 - Parecer da PFE sobre proposta 
de CP da área técnica 

53500.056574/2017-14   
Relatório de AIR 
Consulta Pública 
Aprovação final 

    

2 
Reavaliação da regulamentação sobre 
compartilhamento de infraestrutura entre 
prestadores de serviços de telecomunicações 

13 - Processo concluído 53500.008486/2010-30   Aprovação final     

3 
Reavaliação da regulamentação sobre 
fiscalização regulatória 

06A - Deliberação do CD de proposta 
de Consulta Pública (Relatoria) 

53500.205186/2015-10 Consulta Pública Aprovação final     



 

 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

4 
Reavaliação do modelo de gestão da qualidade 
de serviços de telecomunicações 

08 - Consulta Pública 53500.006207/2015-16 Consulta Pública   Aprovação final   

5 Reavaliação do modelo de gestão de espectro 08 - Consulta Pública 53500.014958/2016-89 Consulta Pública Aprovação final     

6 
Reavaliação da regulamentação do Serviço de 
Acesso Condicionado - SeAC 

12B - Deliberação do CD de nova 
proposta da área técnica (Vistas) 

53500.008950/2014-11   Aprovação final     

7 
Elaboração de novo Regimento Interno da 
Anatel 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.029957/2016-39   
Consulta Pública 
Aprovação final 

    

8 
Reavaliação de critérios para isenção de outorga 
de serviços e da regulamentação sobre radiação 
restrita 

13 - Processo concluído 53500.020152/2012 Aprovação final       



 

 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

9 
Reavaliação do modelo de outorga e 
licenciamento de serviços de telecomunicações 

06A - Deliberação do CD de proposta 
de Consulta Pública (Relatoria) 

53500.014706/2016-50 Consulta Pública Aprovação final     

10 
Reavaliação da regulamentação sobre controle 
de bens reversíveis 

06A - Deliberação do CD de proposta 
de Consulta Pública (Relatoria) 

53500.056388/2017-85      Consulta Pública Aprovação final 

11 
Reavaliação da regulamentação sobre 
interconexão 

12A - Deliberação do CD de nova 
proposta da área técnica (Relatoria) 

53500.000163/2014-21   Aprovação final     

12.1 
Reavaliação da regulamentação de numeração 
de redes e serviços de telecomunicações - 
Numeração de Redes 

13 - Processo concluído 53500.023992/2014-82     Aprovação final   

12.2 
Reavaliação da regulamentação de numeração 
de redes e serviços de telecomunicações - 
Administração da numeração 

09 - Análise das contribuições da CP 
e nova minuta proposta pela área 

técnica 
53500.008466/2016-54   Consulta Pública     

12.3 
Reavaliação da regulamentação de numeração 
de redes e serviços de telecomunicações - 
Numeração de Serviços 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.059950/2017-22       Relatório de AIR 



 

 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

13 
Reavaliação da regulamentação sobre a 
metodologia do fator X 

13 - Processo concluído 53500.011854/2015     Aprovação final   

14 
Reavaliação da regulamentação de mercados 
relevantes 

05 - Sorteio e distribuição para o 
Conselheiro Relator 

53500.207215/2015-70   Aprovação final     

15 
Elaboração da regulamentação sobre 
homologação das Ofertas de Referência de 
Produtos de Atacado 

05 - Sorteio e distribuição para o 
Conselheiro Relator 

53500.207215/2015-70   Aprovação final     

16.1 

Reavaliação da regulamentação sobre 
certificação e homologação de Produtos para 
Telecomunicações - revogação de atos 
normativos 

13 - Processo concluído 53500.009149/2016-55   Consulta Pública   Aprovação final 

16.2 

Reavaliação da regulamentação sobre 
certificação e homologação de Produtos para 
Telecomunicações - revisão do modelo de 
certificação 

08 - Consulta Pública 53500.010924/2016-15   Consulta Pública   Aprovação final 

17 
Reavaliação da regulamentação sobre exposição 
humana a campos eletromagnéticos de 
radiofrequência 

10 - Parecer da PFE sobre nova 
proposta da área técnica 

53500.029606/2010     Aprovação final   

18 
Reavaliação do modelo de tratamento das 
Prestadoras de Pequeno Porte 

10 - Parecer da PFE sobre nova 
proposta da área técnica 

53500.006606/2016-50 Consulta Pública   Aprovação final   



 

 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

19 
Elaboração de regulamentação sobre Processo 
Eletrônico na Anatel 

13 - Processo concluído 53500.005769/2016-15     Aprovação final   

20 
Reavaliação do normativo sobre Certificação e 
Homologação de transceptores ponto-a-ponto 

13 - Processo concluído 53500.023039/2014-34     Aprovação final   

21 
Elaboração de regulamentação sobre 
Arrecadação de Receitas Tributárias da Anatel 

04 - Análise do Parecer pré-CP da 
PFE 

53500.062704/2017-58 Relatório de AIR Consulta Pública     

22 
Elaboração de regulamentação sobre 
Restituição e Compensação de Receitas 
Administradas pela Anatel 

13 - Processo concluído 53500.008064/2012-26     Aprovação final   

23 
Reavaliação da Metodologia de precificação de 
direitos de uso de radiofrequência (PPDUR) 

12A - Deliberação do CD de nova 
proposta da área técnica (Relatoria) 

53500.030030/2014-80 Consulta Pública   Aprovação final   



 

 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

24 
Análise dos modelos de comercialização da 
banda larga fixa -  franquia de dados 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.008501/2016-35       Relatório de AIR 

25 EXCLUÍDO EXCLUÍDO EXCLUÍDO         

26 
Regulamento de Processo Administrativo Fiscal 
referente a créditos tributários no âmbito da 
Anatel 

12A - Deliberação do CD de nova 
proposta da área técnica (Relatoria) 

53500.000374/2009-05     Aprovação final   

27 

Proposta de atualização da regulamentação 
sobre Controle das Zonas de Proteção das Áreas 
Adjacentes às Estações de Telecomunicações 
sob responsabilidade da Anatel. 

13 - Processo concluído 53500.014484/2015     Aprovação final   

28 Revogação de normativos sem vigência 
03 - Parecer da PFE sobre proposta 

de CP da área técnica 
53500.012951/2013-80     Consulta Pública   

29 
Reavaliação da regulamentação sobre direito 
dos consumidores de serviços de 
telecomunicações 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.061949/2017-68     Relatório de AIR   

30 
Reavaliação da regulamentação sobre preço 
público a ser cobrado pelo Direito de Exploração 
de Satélite 

06A - Deliberação do CD de proposta 
de Consulta Pública (Relatoria) 

53500.054416/2017-20   Relatório de AIR   Consulta Pública 

31 EXCLUÍDO EXCLUÍDO EXCLUÍDO         



 

 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

32 
Simplificação da regulamentação de serviços de 
telecomunicações 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.059638/2017-39     Relatório de AIR   

33 
Reavaliação da regulamentação sobre 
Conselhos de Usuários de serviços de 
telecomunicações 

00 - Projeto a ser iniciado Não há processo instaurado       Relatório de AIR 

34 
Reavaliação da regulamentação sobre aplicação 
de sanções administrativas 

00 - Projeto a ser iniciado Não há processo instaurado       Relatório de AIR 

35 

Reavaliação da regulamentação visando 
diminuir barreiras regulatórias à expansão das 
aplicações de internet das coisas e 
comunicações máquina-a-máquina 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.060032/2017-46       Relatório de AIR 

36 
Disponibilização de espectro de 
radiofrequências para a prestação de serviços 
de telecomunicações 

03 - Parecer da PFE sobre proposta 
de CP da área técnica 

53500.004083/2018-79       Relatório de AIR 

37 

Reavaliação da regulamentação sobre 
transferência de outorgas, transferência de 
controle e de apuração de Controle e de 
Transferência de Controle em Empresas 
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 

13 - Processo concluído  53500.059274/2017-97   Relatório de AIR   Consulta Pública 



 

 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

38 
Revisão anual de Áreas Locais do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do 
Público em Geral - STFC 

00 - Projeto a ser iniciado 53500.059702/2017-81 Relatório de AIR Aprovação final Relatório de AIR Aprovação final 

39 
Revisão das áreas de tarifação do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do 
Público em Geral - STFC 

06A - Deliberação do CD de proposta 
de Consulta Pública (Relatoria) 

53500.056395/2017-87   Relatório de AIR Consulta Pública Aprovação final 

40 
Reavaliação da regulamentação sobre coletas 
de dados setoriais dos diversos serviços de 
telecomunicações 

06A - Deliberação do CD de proposta 
de Consulta Pública (Relatoria) 

53500.062003/2017-19 Relatório de AIR   Consulta Pública   

41 
Reavaliação da regulamentação relacionada a 
serviços públicos de emergência 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.066938/2017-74     Relatório de AIR   

42 
Reavaliação da regulamentação sobre 
Metodologia de Estimativa do Custo Médio 
Ponderado de Capital – CMPC 

08 - Consulta Pública 53500.072105/2017-42   Relatório de AIR     

43 Destinação de RF - faixas para o SARC 13 - Processo concluído 53500.013832/2015-14     Aprovação final   

44 Destinação de RF - faixa de 148-174 MHz 13 - Processo concluído 53500.018565/2014-82 Aprovação final       

45 
Destinação de RF - faixas exclusivas para o FSS 
na banda KA 

13 - Processo concluído 53500.008298/2015-16 Aprovação final       

46 
Destinação de RF - faixas relativas ao Serviço de 
Radioamador 

11 - Análise do Parecer pós-CP da 
PFE 

53500.026094/2016-48   Consulta Pública   Aprovação final 



 

 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

47 Destinação de RF - Regulamentação da Banda S 
09 - Análise das contribuições da CP 
e nova minuta proposta pela área 

técnica 
53500.015486/2016-81 Relatório de AIR   Consulta Pública   

48 
Destinação de RF - faixas relativas ao Serviço de 
Radiolocalização 

13 - Processo concluído 53500.011091/2015     Aprovação final   

49 
Destinação de RF - faixas relativas a Serviços 
Científicos 

13 - Processo concluído 53500.028433/2014     Aprovação final   

50 
Reavaliação da regulamentação técnica dos 
serviços de radiodifusão (AM, FM e TV) 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.066673/2017-12       Relatório de AIR 

51 
Regulamentação do LAA (Licensed Assisted 
Access)  

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

Não há processo instaurado       Relatório de AIR 

52 
Regulamentação para utilização do espectro 
ocioso (White Spaces) de forma dinâmica nas 
faixas de VHF e UHF. 

00 - Projeto a ser iniciado Não há processo instaurado       Relatório de AIR 

53 
Atualização das atribuições dos serviços de 
radiocomunicação no Brasil conforme 
Conferências Mundiais. 

00 - Projeto a ser iniciado Não há processo instaurado       Relatório de AIR 

54 
Revisão da Resolução nº 537/2010 - Faixa de 3,5 
GHz 

03 - Parecer da PFE sobre proposta 
de CP da área técnica 

53500.060856/2017-16     Relatório de AIR   

55.1 Regulamentação das faixas de 2300-2400 MHz. 
03 - Parecer da PFE sobre proposta 

de CP da área técnica 
Não há processo instaurado     Relatório de AIR   

55.2 
Regulamentação das faixas de 1427-1518 MHz 
(Banda L) - IMT. 

00 - Projeto a ser iniciado Não há processo instaurado       Relatório de AIR 

56 
Reavaliação da regulamentação de uso de faixas 
para radioenlaces 

00 - Projeto a ser iniciado 53500.066989/2017-04       Relatório de AIR 

57 
Instituição do Centro de Altos Estudos de 
Telecomunicações da Anatel (CEATEL) 

13 - Processo concluído 53500.011534/2016-62 
Consulta Pública 
Aprovação final 

      



 

 

SEQ. PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA SITUAÇÃO ATUAL PROCESSO 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 

58 
Análise sobre regulamentação de segurança das 
redes de telecomunicações 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

Não há processo instaurado     Relatório de AIR   

59.1 

Avaliação sobre liberdade tarifária no Serviço 
Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e 
Longa Distância Nacional, agregando análise 
sobre revisão da granularidade das Áreas Locais 
deste serviço - áreas locais e liberdade LDN 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.004326/2013     Relatório de AIR   

59.2 

Avaliação sobre liberdade tarifária no Serviço 
Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e 
Longa Distância Nacional, agregando análise 
sobre revisão da granularidade das Áreas Locais 
deste serviço - liberdade local 

00 - Projeto a ser iniciado Não há processo instaurado       Relatório de AIR 

60 
Reavaliação da regulamentação sobre uso de 
Femtocélulas 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

53500.002778/2018-16       Relatório de AIR 

61 

Reavaliação da regulamentação sobre 
compartilhamento de postes entre 
distribuidoras de energia elétrica e prestadoras 
de serviços de telecomunicações 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP 
proposta pela área técnica 

Não há processo instaurado     Relatório de AIR Consulta Pública 

 

 

LEGENDA 
 

ATUAL  Ação concluída ou meta intermediária executada 

  Meta intermediária parcialmente executada 

  Meta intermediária não executada 

 

FASES DO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO 

00 – Projeto a ser iniciado 

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica 

02 - Consulta Interna 

03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica 



 

 

04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE 

05 - Sorteio e distribuição para o Conselheiro Relator 

06 - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública 

06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria) 

06B - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Vistas) 

07 - Aguardando publicação (Consulta Pública ou versão final) 

08 - Consulta Pública 

09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica 

10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica 

11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE 

12 - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica 

12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria) 

12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas) 

13 - Processo concluído 

97 - Diligência da PFE à área técnica 

98 - Diligência do CD à Procuradoria 

99 - Diligência do CD à área técnica 

 


