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Da Agenda Regulatdria e da metodologia de acompanhamento

A Agenda Regulatéria 2023-2024 foi aprovada pela Resolucdo Interna n2 182, de 30 de dezembro
de 2022. Ela contém todas as a¢Ges de normatizagao a serem conduzidas pela Anatel no periodo
de referéncia. Além disso, contém também os projetos de Avaliagdo de Resultado Regulatério
(ARR) que serao desenvolvidos pela Agéncia neste mesmo periodo.

Este instrumento de gestao busca conferir maior publicidade, previsibilidade, transparéncia e
eficiéncia para o processo regulatério de uma Agéncia, possibilitando o acompanhamento pela
sociedade e entes regulados dos compromissos pré-estabelecidos pelo érgao regulador.

A Agenda Regulatéria 2023-2024 tem 25 itens, sendo 13 novas iniciativas e 12 iniciativas em
continuac¢do da Agenda do biénio anterior. Além disso, ha 3 iniciativas de Avaliagdo de Resultado
Regulatoério (ARR), sendo 2 iniciativas em continuac¢do de projetos da Agenda anterior e 1 nova
iniciativa.

A Agenda 2023-2024 traz, também, a categorizacdo das iniciativas em temas e subtemas, bem
como a priorizacdo das ac¢les regulatdrias (classificadas como prioritarias, urgentes ou
ordindrias). Abaixo apresenta-se a distribuicdo destas iniciativas por tematica e por prioridade.
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Qualidade -
Numeragdo
Satélites
Dados setoriais

Gestdo interna

Fiscalizagdo regulatéria -
Precos e tarifas

Finangas e arrecadagdo

Direito dos consumidores -
Certificagdo e homologagdo -
Espectro de radiofrequéncias -

Regras gerais de prestagdo de servigos
Simplificagdo e transparéncia regulatéria -

Modelo de prestagdo e ampliagdo do acesso -
Avaliacdo de Resultado Regulatério (ARR)

Promogdo da competigdo e resolugdo de conflitos
Outorga de servigos e licenciamento de estages

H PRIORITARIO W URGENTE ORDINARIO

Figura 1. Distribui¢cao das iniciativas por tematica e por prioridade

O acompanhamento da Agenda Regulatdria visa dar ampla transparéncia e visibilidade a essas
iniciativas de aprimoramento da regulagdo no setor de telecomunica¢des. Este
acompanhamento é feito de modo a ser possivel avaliar o nivel de execucdo e de conclusdo da
Agenda. De acordo com a Resolucdo Interna n2 8, de 26 de fevereiro de 2021, cabe a
Superintendéncia de Planejamento e Regulamentacdo (SPR) manter a Agenda Regulatéria
atualizada e disponivel no sitio da Agéncia para consulta durante toda sua vigéncia. Além disso,
a SPR deve elaborar relatdrios periddicos de execucdo da Agenda Regulatédria, segundo
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metodologia por ela definida, publicando-os no sitio da Agéncia apds encaminha-los para
conhecimento do Conselho Diretor.

O acompanhamento da Agenda Regulatdéria também pode ser feito na pdgina especifica sobre o
tema no portal da Anatel na internet, bem como no Painel de Dados especifico.

Do nivel de execucdo da Agenda Regulatoéria

O nivel de execugdo visa medir o avang¢o de cada iniciativa elencada. Essa avaliagao é feita por
meio da ponderacao de cada fase percorrida pela iniciativa, conforme ilustra a figura 2.

Relatério de AIR

Peso: 50%

Figura 2. Metodologia de cdlculo do nivel de execugdo®

Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforco empreendido pela Agéncia na
execucdo de cada uma das iniciativas que compdem a Agenda, considerando as metas
intermediarias que foram estabelecidas para o periodo de referéncia (no caso, 2023-2024).

Nesse sentido, ao se atribuirem pesos as iniciativas regulamentares conforme as fases em que se
encontravam (ver Anexo |), tem-se que o nivel de execucdo estava em 5,5 % (cinco virgula por
cento) em 31 de margo de 2023, conforme figura 3.

5,5%

H Em andamento

M Executadas

Figura 3. Nivel de execucdo das iniciativas regulamentares da Agenda 2023-2024

Considerando que a Agenda estabelece metas para cada um dos quatro semestres do biénio de
sua vigéncia, é importante analisar o nivel de execucdo para as metas de cada semestre. Neste
relatdrio, por se referir ao primeiro trimestre de 2023, se detalhara apenas as metas do semestre
corrente (o primeiro de 2023).

Primeiro semestre de 2023

O grafico a seguir mostra a execucdo das metas estabelecidas na Agenda considerando tdo
somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2023.

1 Como as Avaliacdes de Resultado Regulatério (ARR) ainda estdio em implementacdo, até que se tenha maior clareza
guanto aos passos seguintes a conclusdo do relatdrio, estes itens ndo estdao sendo considerados para fins de cdlculo
do percentual de execugdo da Agenda.
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Figura 4. Nivel de execucao das iniciativas regulamentares da Agenda 2023-2024 com meta para o primeiro
semestre de 2023
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M Previsto Executado (1/4/2023)

Figura 5. Execugao das metas da Agenda 2023-2024 com meta para o primeiro semestre de 2023

Como se vé, em 31 de marg¢o de 2023, as metas para o primeiro semestre de 2023 estavam 17,4
% (dezessete virgula quatro por cento) executadas.

Do nivel de conclusdo da Agenda Regulatéria

A avaliacdo da conclusdo de iniciativas regulamentares considera aquelas iniciativas que
finalizaram a etapa de “aprovacao final”. Sob a dética da conclusdo, considera-se o percentual de
itens efetivamente concluidos (regulamentos, editais, planos, entre outros publicados)
relativamente a quantidade de itens que compdem a agenda.

Em 31 de margo de 2023, pode-se verificar que o nivel de conclusdo das iniciativas estava em 8,0
% (oito por cento), conforme pode ser visto na figura a seguir. Este percentual considera todos
o0s 25 (vinte e cinco) projetos de regulamentac3o previstos na Agenda Regulatéria®.

2 Como as Avaliagdes de Resultado Regulatdrio — ARR ainda estdo em implementacio, até que se tenha maior clareza
guanto aos passos seguintes a conclusdo do relatério, estes itens ndo estdo sendo considerados para fins de calculo
do percentual de conclusdo da Agenda.
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Figura 6. Nivel de conclusao das iniciativas regulamentares da Agenda 2023-2024

Entretanto, deste total, apenas 16 (dezesseis) projetos tem previsdo de “aprovacdo final” até o
final de 2024. Considerando apenas o rol de projetos previstos para serem concluidos até o final
de 2024, o percentual de conclusdao em 31 de margo de 2023 estava em 12,5 % (doze virgula
cinco por cento).

Da localizacdo dos projetos da Agenda Regulatéria nas diversas areas da Agéncia

A figura a seguir mostra a localizacdo, dentro da Agéncia, das iniciativas regulamentares previstas
na Agenda Regulatéria 2023-2024 em 31 de margo de 2023.

ADMINISTRATIVO; 0; 0,0%
A SER INICIADO; 0; 0,0%

PROCESSO CONCLUIDO; 2; 8

CONSELHO DIRETOR; 3; 12,0%

PROCURADORIA; 2; 8,0%

CONSULTA PUBLICA; 0; 0,0%

|
AREA TECNICA; 18;72,0%

Figura 7. Localizagdo das a¢6es em andamento

Ainda, considerando os processos que estdo na drea técnica, na Procuradoria e no Conselho
Diretor, a figura abaixo divide tais processos entre aqueles: (i) que ja estavam naquele érgao e
fase no trimestre anterior; e (ii) que chegaram aquele érgdao em nova fase.



®. ANATEL

CONSELHO DIRETOR |1 2

Nova fases
PROCURADORIA |1 1
] Mesma fase em relagdo ao
trimestre anterior
AREA TECNICA 14 4
0 5 10 15 20

Figura 8. Localiza¢do das agées em andamento — novos processos naquelas areas e situagdoes em relagdo ao
trimestre anterior

Da situacdo dos projetos da Agenda Regulatoéria

A figura a seguir mostra a distribuicdo das iniciativas previstas na Agenda Regulatéria 2023-2024,
em 31 de marco de 2023, conforme a situacdo processual.

ASERINCIADO
AREA TECNICA - AIR/Propesta
FROCURADORIA - Paracer pré-(F
AREA TECNICA - Ardlise Parecer pré-CF
CONSELHO DIRETOR - Andlise pré-CP

CONSULTA POBLICA

AREATECNICA - Anélise ConsuttaPiblica
FROCURADORIA - Parecar poz-CF

AREA TECNICA - Anélise Parecer pas-CP

{CONSELHO DIRETOR - Andlise pds-CP

PROCESSO CONCLUIDO - Publicacio

AREA TECNICA - Diligéncia

FROCURADORIA - Diligéncia

=

(CONSELHO DIRETOR - Sobrestada

e

AREATECNICA - Sobrestade

=

ADMINISTRATIVC - Aguardando sorteio ou publicacio

oo

H01/01/2023 W01/04/2023

Figura 9. Distribui¢do das iniciativas regulamentares conforme a situag¢do processual

Dos prazos de cada etapa regulamentar

Ainda sobre as fases do processo de regulamentacdo, considerando os projetos previstos na
Agenda Regulatéria 2023-2024, é importante analisar a duracao de cada fase. Essa avaliagao
permite entender possiveis gargalos do processo, além de ser insumo fundamental para o
planejamento e dimensionamento de esforgo para iniciativas regulamentares futuras quando da
elaboracao das Agendas Regulatdrias da Agéncia.

Considerando apenas as fases processuais ja concluidas até 31 de marco de 2023, tem-se o
seguinte tempo médio, conforme tabela 1 e figura 10.
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FASE RESPONSAVEL MEDIA (ATUAL) MEDIA (AGENDA 21-22) VARIAGCAO %
AIR/PROPOSTA AREA TECNICA 229 237 -3,3%
PARECER PRE-CP PROCURADORIA 71 68 3,9%
ANALISE PARECER PRE-CP AREA TECNICA 54 55 -1,4%
ANALISE PRE-CP CONSELHO DIRETOR 180 184 -2,4%
CONSULTA PUBLICA AREA TECNICA 59 55 7,4%
ANALISE CONSULTA PUBLICA AREA TECNICA 125 136 -8,3%
PARECER POS-CP PROCURADORIA 70 68 3,5%
ANALISE PARECER POS-CP AREA TECNICA 50 56 -11,2%
ANALISE POS-CP CONSELHO DIRETOR 124 119 4,6%

Tabela 1. Dura¢do média (em dias) das fases do processo de regulamentagao — fases concluidas

- 50 100 150 200 250

AIR/PROPOSTA

PARECER PRE-CP

ANALISE PARECER PRE-CP

ANALISE PRE-CP

CONSULTA PUBLICA

ANALISE CONSULTA PUBLICA

PARECER POS-CP

ANALISE PARECER POS-CP

ANALISE POS-CP

B MEDIA [INICIO DA AGENDA.) B MEDIA [ATUAL)

Figura 10. Duragdo média (em dias) das fases do processo de regulamentagdo — fases concluidas

Ainda com relacdo aos prazos das fases ja concluidas, abaixo sdo apresentados os graficos de
dispersao dos prazos executados nas principais fases do projeto regulamentar, bem como o prazo
médio ano a ano (considerando as fases encerradas naquele ano)3.

3 As médias de prazo consideram tdo somente os projetos de regulamentacdo constantes nas Agendas Regulatdrias
a partir de 2015. Para estas propostas foram consideradas apenas as fases processuais iniciadas depois de 2013, ano
da reestruturacdo da Anatel, e concluidas até 31 de margo de 2023 em cada processo regulamentar. Informagoes
obtidas a partir dos sistemas interativos SEI e SICAP.
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Conselho Diretor — deliberagao sobre a proposta de aprovacgao final
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Considerando apenas as fases processuais que se encontravam em andamento em 31 de margo
de 2023, tem-se o seguinte tempo médio, conforme tabela 2.

FASE RESPONSAVEL PROCESSOS MEDIA (EM DIAS)
A SER INICIADO - - NA
AIR/PROPOSTA AREA TECNICA 13 66
PARECER PRE-CP PROCURADORIA 1 117
ANALISE PARECER PRE-CP AREA TECNICA - -
ANALISE PRE-CP CONSELHO DIRETOR 2 347
CONSULTA PUBLICA AREA TECNICA - -
ANALISE CONSULTA PUBLICA AREA TECNICA 3 321
PARECER POS-CP PROCURADORIA 1 8
ANALISE PARECER POS-CP AREA TECNICA 1 19
ANALISE POS-CP CONSELHO DIRETOR 1 114
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO -
DILIGENCIA AREA TECNICA 1 2
DILIGENCIA PROCURADORIA - -
CONCLUIDO - 2 NA

Tabela 2. Duragdo média (em dias) das fases do processo de regulamentagdo — fases em andamento
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ANEXO |

Situagao das iniciativas previstas na Agenda Regulatdria 2023-2024 em 31 de margo de 2023

2023-2024

PROJETO/ACAO REGULATORIA

SITUACAO ATUAL

1°/2023

SITUACAO ANTERIOR

(31/12/2022)
META

2°/2023

META

ANATEL

1°/2024

META

2°/2024

META

Elaboragéo de Edital de Licitagao para 04 - Parecer da PFE sobre 04 - Parecer da PFE Consulta
53500.292359/2022-42 1 outorga de Concesséo do Servigo proposta de CP da area sobre proposta de CP da Plblica Aprovagéo final - -
Telefénico Fixo Comutado (STFC). técnica area técnica
09 - Andlise das 09 - Andlise das
} Simplificagdo da regulamentacao e dos contribuig6es da CP e nova contribuiges da CP e ) o ) _
53500.059638/2017-39 2 servigos de telecomunicagoes. minuta proposta pela area nova minuta proposta Aprovagao final
técnica pela area técnica
09 - Anélise das
- . 10 - Parecer da PFE sobre A
53500.071905/2020-41 3 Internalizagao e consolidagao de Normas e nova proposta da area contribuicges da CP e ; Aprovago final :
Resolugdes de organismos internacionais técnica nova minuta proposta
pela area técnica
Reavaliacéo de regras relacionadas a 01 - Relatorio de AIR e S -
53500.335711/2022-41 4 exploragdo do Servico Telefénico Fixo minuta de CP proposta pela Tgﬁ;mgﬁ:;a AFRe I:torrcl)o c()jseta - %0{:1;:1!;&1 Aprovagao final
Comutado (STFC) em regime publico area técnica 9 ' prop
- s s 01 - Relatorio de AIR e S L.
Reavaliacéo das regras aplicaveis as redes . Nova iniciativa Relatério de AIR e Consulta
53500.003893/2023-75 5 L minuta de CP proposta pela - - L
comunitérias. area técnica regulamentar. proposta Publica
01 - Relatdrio de AIR e Nova iniciativa Relatério de
53500.003894/2023-10 6 Regulamento de Deveres dos Usuéarios. minuta d,e CP ’pro_posta pela regulamentar. - - - AIR e proposta
area técnica
Reavaliacdo da regulamentagédo sobre 13D - Diligéncia do CD & 13B - Deliberagdo do CD
53500.061949/2017-68 7 direito dos consumidores de servigos de éreg técnica de nova proposta da Aprovacéo final - - -
telecomunicacdes. area técnica (Vistas

ngr'sag n%%ﬁi%‘:éadrge?é? rr?s gzlebragao € 13B - Deliberacdo do CD de | 13B - Delibera¢éo do CD
53500.012166/2019-12 9 Com F;omisso de Aiustamento de Conduta nova proposta da area de nova proposta da Aprovagéo final - - -
(RT ApC) ! técnica (Vistas) area técnica (Vistas)
Reavaliacéo do Regulamento de Aplicacdo -
de Sang¢6es Administrativas da Anatel .Ol - Relatério de AIR e Nova iniciativa Relatério de AIR e Consulta
53500.003897/2023-53 10 (RASA), aprovado pela Resolucéo n° 589 minuta de CP proposta pela regulamentar ) proposta ) Publica
de7 de’maio de 2012 ’ area técnica '
Reavaliacédo da regulamentagédo sobre 09 - Andlise das 09 - Andlise das
compartilhamento de postes entre I L
53500.014686/2018-89 11 distribuidoras de energia elétrica e c&?;ﬂ?:g%iig; (;EI; grcg\;a z%r\‘/tz;'tr’:ifl?; sp?gp%;g Aprovacéo final - - -
gﬁ:ctggq?ﬁi ; geazgwlgos de técnica pela area técnica




PROCESSO

2023-2024

PROJETO/ACAO REGULATORIA

SITUACAO ATUAL

SITUACAO ANTERIOR

(31/12/2022)

1°/2023

META

® ANATEL

2°/2023

META

1°/2024

META

2°/2024

META

Reavaliacéo da regulamentacao de
mercados relevantes (PGMC), em especial 07A - Deliberacio do CD de
a aprovada por meio da Resolugéo n° 600, 05 - Andlise do Parecer - o
53500.055615/2020-51 12 de 8 de novembro de 2012, e atualizado pg)ggﬁég ?Igelca(t)tgﬁlajtl)ta pré-CP da PFE - Consulta Publica - Aprovagao final
pela Resolucédo n° 694, de 17 de julho de
2018.
Reavaliacdo do Regulamento de Separacéo 01 - Relatorio de AIR e S -
53500.003898/2023-06 13 e Alocacao de Contas, aprovado pela minuta de CP proposta pela I:I;Vj;m%'ﬁ:;a - Relatorrcl)o gsetaAlR € - (lijoﬂn;it::lga
Resolucdo n° 396, de 31 de marco de 2005. area técnica 9 ) prop
Reavaliacdo da Norma para fixagéo dos
valores maximos das tarifas de uso de rede
fixa do Servigo Telefénico Fixo Comutado
(STFC), dos valores de referéncia de uso de 01 - Relatorio de AIR e Nova iniciativa Relatério de AIR e Consulta
53500.003900/2023-39 14 rede mével do Servigo Mével Pessoal (SMP) | minuta de CP proposta pela - - L
~ - ) p P regulamentar. proposta Publica
e de Exploragéo Industrial de Linha area técnica
Dedicada (EILD), com base em Modelos de
Custos, aprovada pela Resolucéo n° 639, de
1° de julho de 2014.
Reavaliacdo da Norma para Calculo do
indice de Servicos de Telecomunicacées
(IST) aplicado no Reajuste e Atualizagdo de 01 - Relatorio de AIR e Nova iniciativa Relatério de AIR e Consulta
53500.003902/2023-28 15 Valores Associados a Prestagdo dos minuta de CP proposta pela requlamentar - roposta - Publica
Servigos de Telecomunicages, cuja revisdo area técnica g ' prop
foi aprovada pela Resolugéo n° 532, de 3 de
agosto de 2009.
Reavaliacdo do Regulamento de Avaliagéo
da Conformidade e de Homologacéo de 01 - Relatorio de AIR e Nova iniciativa Relatério de Consulta
53500.003904/2023-17 16 Produtos para Telecomunicagdes, aprovado | minuta de CP proposta pela - - -
pela Resolugdo n° 715, de 23 de outubro de area técnica regulamentar. AIR e proposta Publica
2019.
Revisdo do Regulamento de Licitag&o para
Concessao, Permisséo e Autoriza¢éo de 01 - Relatério de AIR e Nova iniciativa Relatério de AIR e Consulta
53500.003905/2023-61 17 Servico de TelecomunicagGes e de Uso de minuta de CP proposta pela - - P
. P . . J regulamentar. proposta Publica
Radiofrequéncia, aprovado pela Resolugéo area técnica
n° 65, de 29 de outubro de 1998.
= . . . 10 - Parecer da PFE
53500.012170/2019-81 18 z%%tcj)li/lmﬁzr'ntagao das faixas de 4.800 a 11- Anallcsg g: EgrEecer POS- 1 sobre nova proposta da - Aprovagao final - -
area técnica
Revisio do Regulamento de Uso do 07A - Deliberacéo do CD de | 07A - Deliberagdo do CD Consulta
53500.012178/2019-47 19 E proposta de Consulta de proposta de Consulta Lo Aprovagao final - -
spectro (RUE). PUbli ; P . Publica
Ublica (Relatoria Publica (Relatoria

53500.045607/2022-68

21

Atualizacéo das atribuicdes e destinagcbes
do Plano de Distribui¢éo de Faixas de
Freguéncias (PDFF 2023-2024).

01 - Relatério de AIR e
minuta de CP proposta pela
area técnica

Nova iniciativa
regulamentar.

Relatorio de
AIR e proposta

Consulta Publica

Aprovagao final




PROCESSO 2023-2024 PROJETO/AGAO REGULATORIA

53500.052390/2017-85 29 Elaboragéo de novo Regimento Interno da

SITUAGAO ATUAL

09 - Andlise das
contribuigées da CP e nova

SITUAGAO ANTERIOR

(31/12/2022)

09 - Andlise das
contribuices da CP e

1°/2023

META

® ANATEL

2°/2023

META

Aprovagcao final

1°/2024

META

2°/2024

META

n® 712, de 18 de junho de 2019.

area técnica

Anatel. minuta proposta pela area nova minuta proposta
técnica pela area técnica
- < 01 - Relatério de AIR e - -
) Reavaliacao da regulamentacéo sobre . Nova iniciativa ) Relatério de AIR e Consulta o
53500.003906/2023-14 23 dados. minuta qe CP proposta pela regulamentar. proposta Publica Aprovagao final
area técnica
. . — 01 - Relatério de AIR e - -

53500.003908/2023-03 24 Revoga&q_ao de normativos (guilhotina minuta de CP proposta pela Nova iniciativa Relatorio de Consulta Publica - Aprovagao final

regulatéria 2023-2024). area técnica regulamentar. AIR e proposta

Atualizacédo do Regulamento para Coleta de 01 - Relatério de AIR e Nova iniciativa Relatério de Consulta
53500.003910/2023-74 25 Dados Setoriais, aprovado pela Resolugao minuta de CP proposta pela - - -

regulamentar. AIR e proposta Publica

Avaliagdo de Resultado Regulatério (ARR) -
Regulamento de Aplicagdo de Sangdes
Administrativas da Anatel (RASA/2012),
aprovado pela Resolugdo n° 589, de 7 de
maio de 2012.

53500.037809/2020-74 ARR-1

99 - ARR - Elaboracéo do
Relatério de ARR

01 — Relatério de ARR

Elaboragéo do
Relatério de
ARR

Avaliagdo de Resultado Regulatério (ARR) -
Regulamento Geral de Numeragao (RGN),
aprovado pela Resolugéo n° 709, de 27 de
marc¢o de 2019.

53500.025036/2022-45 ARR-2

99 - ARR - Levantamento de
Informagdes

01 — Relatério de ARR

Elaboragéo do
Relatério de ARR

Avaliagao de Resultado Regulatério (ARR) -
Regulamento de Conselho de Usuérios,
aprovado por meio da Resolugéo n° 734, de
21 de setembro de 2020.

53500.003911/2023-19 ARR-3

00 - Projeto a ser iniciado

Nova iniciativa de ARR.

Levantamento de
informacgdes

Elaboragéo do
Relatério de
ARR

LEGENDA

Acdo concluida ou meta intermedidria executada

Meta intermediaria parcialmente executada

Meta intermediaria ndo executada

FASES DO PROCESSO DE REGULAMENTACAO

00 - Projeto a ser iniciado

01 - Relatdrio de AIR e minuta de CP proposta pela area técnica

02 - Consulta Interna

03 - Analise das contribui¢des da Cl e nova minuta proposta pela area técnica

04 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da area técnica

04A - Diligéncia da PFE a area técnica

05 - Analise do Parecer pré-CP da PFE

06 - Sorteio e distribuigdo para o Conselheiro Relator

07 - Deliberagdo do CD de proposta de Consulta Publica




07A - Deliberagdo do CD de proposta de Consulta Publica (Relatoria)

07B - Deliberagdo do CD de proposta de Consulta Publica (Vistas)

07C - Diligéncia do CD a Procuradoria

07D - Diligéncia do CD a area técnica

07E - Deliberagdo do CD de proposta de Consulta Publica (Aprovagdo Consulta Publica)

07F - Aguardando publicagdo (Consulta Publica)

08 - Consulta Publica

09 - Andlise das contribui¢des da CP e nova minuta proposta pela drea técnica

10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da area técnica

10A - Diligéncia da PFE a drea técnica

11 - Andlise do Parecer p6s-CP da PFE

12 - Sorteio e distribuigdo para o Conselheiro Relator

13 - Deliberagdo do CD de nova proposta da drea técnica

13A - Deliberagdo do CD de nova proposta da area técnica (Relatoria)

13B - Deliberagdo do CD de nova proposta da area técnica (Vistas)

13C - Diligéncia do CD a Procuradoria

13D - Diligéncia do CD a area técnica

13E - Deliberagdo do CD de nova proposta da area técnica (Aprovagdo versdo final)

13F - Aguardando publicagdo (versdo final)

14 - Processo concluido

®. ANATEL



