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Da Agenda Regulatodria e da metodologia de acompanhamento

A Agenda Regulatéria 2019-2020, aprovada pela Portaria n? 542, de 26 de margo de 2019,
contém todas acdes de normatizacdo a serem conduzidas pela Anatel no periodo de referéncia.
Este instrumento de gestdo busca conferir maior publicidade, previsibilidade, transparéncia e
eficiéncia para o processo regulatério de uma Agéncia, possibilitando o acompanhamento pela
sociedade e entes regulados dos compromissos pré-estabelecidos pelo érgao regulador.

A Agenda vigente tem 50 itens?, sendo 18 novas iniciativas e 32 iniciativas em continuacdes da
Agenda do biénio anterior. Uma das inovac¢Oes trazidas nesta versdo da Agenda, quando
comparada com as Agendas anteriores, é a categorizacdo das iniciativas em temas e subtemas,
bem como a priorizacdo das ag¢des regulatdrias (classificadas como prioritdrias, urgentes ou
ordinarias).

Na supracitada Portaria foi também definido que a Agenda Regulatéria deve ser o rol exaustivo
das iniciativas regulamentares em curso na Agéncia, ndo devendo ser dado andamento as
acOes normativas que ndo constem neste instrumento.

Entre os principais projetos destacam-se as reavaliacdes dos modelos de regime e escopo de
servicos de telecomunicacbes, de qualidade, de licenciamento e outorga e de fiscalizacdo
regulatdria, além da reavaliacdo da regulamentacado afeta aos direitos dos usuarios dos servigos
de telecomunica¢Ges. Ha ainda diversos projetos sobre certificagdo, numera¢do e destinacao
do espectro.

O acompanhamento da Agenda Regulatéria visa dar ampla transparéncia e visibilidade a essas
iniciativas de aprimoramento da regulacdo no setor de telecomunicagdes. Este
acompanhamento é feito de modo a ser possivel avaliar o nivel de execucdo e de conclusao da
Agenda. De acordo com a Portaria n2 542, a Superintendéncia de Planejamento e
Regulamentacdo — SPR deve elaborar semestralmente relatério de acompanhamento das
iniciativas regulamentares constantes da Agenda. Deste modo, o presente documento constitui
0 acompanhamento parcial do segundo semestre de execucao da Agenda Regulatéria para o
biénio 2019-2020.

Do nivel de execucdo da Agenda Regulatdria

O nivel de execug¢do visa medir o avanc¢o de cada iniciativa elencada. Essa avaliagdo é feita por
meio da ponderacdo de cada fase percorrida pela iniciativa, conforme ilustra a figura 1.

Relatodrio de AIR

Peso: 50%

Figura 1. Metodologia de calculo do nivel de execugao

Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforco empreendido pela Agéncia na
execucdo de cada uma das iniciativas que compdem a Agenda, considerando as metas
intermediarias que foram estabelecidas para o periodo de referéncia (no caso, 2019-2020).

! Em sua aprovagdo inicial, a Agenda tinha 48 itens. Posteriormente foram inseridos dois novos itens pelo Conselho
Diretor.
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Nesse sentido, ao se atribuirem pesos as iniciativas regulamentares conforme as fases em que
se encontravam (ver Anexo |), tem-se que o nivel de execucdo estava em 43,2 % (quarenta e
trés virgula dois por cento) em 31 de dezembro de 2019, conforme figura 2.
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Figura 2. Nivel de execug¢do das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020

Considerando que a Agenda estabelece metas para cada um dos quatro semestres do biénio de
sua vigéncia, é importante analisar o nivel de execuc¢do para as metas de cada semestre. Por se
tratar o presente relatério do acompanhamento do primeiro ano de execucdo da Agenda, a
seguir se detalhard apenas o primeiro e o segundo semestre de 2019.

Primeiro semestre de 2019

O grafico a seguir mostra a execucdo das metas estabelecidas na Agenda considerando tdo
somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2019.
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Figura 3. Nivel de execucdo das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro
semestre de 2019
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Figura 4. Execugao das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2019

Como se vé, desde o trimestre anterior, as metas para o primeiro semestre de 2019 estdo
integralmente cumpridas?.

Sequndo semestre de 2019

O grafico a seguir mostra a execucdo das metas estabelecidas na Agenda considerando tdo
somente aquelas referentes ao segundo semestre de 2019.
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2 A Consulta Publica referente a iniciativa n® 18 restou prejudicada, pois a decisdo final foi pela ndo alteragdo do
respectivo normativo, motivo pelo qual ndo se fez necessaria a Consulta Publica.
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Figura 5. Nivel de execucdo das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020 com meta para o segundo
semestre de 2019
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Figura 6. Execugao das metas da Agenda 2019-2020 com meta para o primeiro semestre de 2019

Como se vé, até 31 de dezembro de 2019, as metas previstas para o segundo semestre de 2019
foram executadas em 50,9 % (cinquenta virgula nove por cento). Para a conclusao integral das
metas do referido semestre restam: (i) a conclusdo de dois relatérios de Andlise de Impacto
Regulatdrio e as respectivas propostas da drea técnica3; (ii) a aprovacdo de nove Consultas
Publicas?; e (iii) a aprovacdo final de oito projeto>.

Do nivel de conclusdao da Agenda Regulatoéria

A avaliacdo da conclusdao de iniciativas regulamentares considera aquelas iniciativas que
finalizaram a etapa de “aprovacado final”. Sob a ética da conclusdo, considera-se o percentual de
itens efetivamente concluidos (regulamentos, editais, planos, entre outros publicados)
relativamente a quantidade de itens que compdem a agenda.

Em 31 de dezembro de 2019, pode-se verificar que o nivel de conclusdo das iniciativas estava
em 22,0 % (vinte e dois por cento), conforme pode ser visto na figura a seguir. Este percentual
considera todos os 50 (cinquenta) projetos previstos na Agenda Regulatéria.

3 Iniciativas n? 16 e 44.
4Iniciativasn?1, 3,5, 9, 25, 28, 38, 43 e 50.
5niciativasn21, 2, 3, 7, 8, 22, 23 e 42.
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Figura 7. Nivel de conclusdo das iniciativas regulamentares da Agenda 2019-2020

Entretanto, deste total, apenas 38 (trinta e oito) projetos tinham previsdo de “aprovacéo final”
até o final de 2020. Considerando apenas o rol de projetos previstos para serem concluidos até
o final de 2020, o percentual de conclusdo em 31 de dezembro de 2019 estava em 28,9% (vinte
e oito virgula novo por cento).

Da localizacdo dos projetos da Agenda Regulatdria nas diversas areas da Agéncia

A figura a seguir mostra a localizacdo, dentro da Agéncia, das iniciativas regulamentares
previstas na Agenda Regulatéria 2019-2020 em 31 de dezembro de 2019.
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Figura 8. Localizacdo das ag6es em andamento

Ainda, considerando os processos que estdo na area técnica, na Procuradoria e no Conselho
Diretor, a figura abaixo divide tais processos entre aqueles: (i) que ja estavam naquele érgdo e
fase no trimestre anterior; e (ii) que chegaram aquele 6rgao, em nova fase, deste o trimestre

anterior.
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AREA TECNICA

1|0 4
7 | Nova fases
0
- | Mesma fase em relagdo
11 3 ao trimestre anterior
| |
0 5 10 15

Figura 9. Localizagdo das agoes em andamento — novos processos naquelas areas e situagdes em relagdo ao

trimestre anterior



®. ANATEL

Da situacdo dos projetos da Agenda Regulatdria

A figura a seguir mostra a distribuicdo das iniciativas previstas na Agenda Regulatéria 2019-
2020, em 31 de dezembro de 2019, conforme a situacao processual.

A SER INICIADO

AREA TECNICA - AIR/Proposta

PROCURADORIA - Parecer pré-CP

AREA TECNICA - Anélise Parecer pré-CP

CONSELHO DIRETOR - Andlise pré-CP

CONSULTA PUBLICA

AREA TECNICA - Anélise Consulta Publica

PROCURADORIA - Parecer pds-CP

AREA TECNICA - Anélise Parecer pés-CP

CONSELHO DIRETOR - Anélise p6s-CP

PROCESSO CONCLUIDO - Publicagio 1

AREA TECNICA - Diligéncia

PROCURADORIA - Diligéncia | 9
CONSELHO DIRETOR - Sobrestado | 0

AREA TECNICA - Sobrestado | 0

ADMINISTRATIVO - Aguardando sorteio ou publicagdo r 1

m01/10/2019 m01/01/2020

Figura 10. Distribui¢do das iniciativas regulamentares conforme a situagao processual

Dos prazos de cada etapa regulamentar

Ainda sobre as fases processuais do processo de regulamentacdo, considerando os projetos
previstos na Agenda Regulatdria 2019-2020, é importante analisar a duracdo de cada fase. Essa
avaliacdo permite entender possiveis gargalos do processo além de ser insumo fundamental
para o planejamento e dimensionamento de esfor¢o para iniciativas regulamentares futuras
quando da elaboragao das Agendas Regulatdrias da Agéncia.

Considerando apenas as fases processuais ja concluidas, tem-se o seguinte tempo médio no dia
31 de dezembro de 2019, conforme tabela 1 e figura 11.
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FASE RESPONSAVEL (T‘IFUD ,L?) (A GE';";E'lA% 18) REDUGAO %
AIR/PROPOSTA AREA TECNICA 222 251 -11,4%
PARECER PRE-CP PROCURADORIA 69 68 2,1%
ANALISE PARECER PRE-CP AREA TECNICA 47 55 -14,5%
ANALISE PRE-CP CONSELHO DIRETOR 174 185 -6,2%
CONSULTA PUBLICA AREA TECNICA 54 52 3,1%
ANALISE CONSULTA PUBLICA AREA TECNICA 144 161 -10,3%
PARECER POS-CP PROCURADORIA 67 65 3,1%
ANALISE PARECER POS-CP AREA TECNICA 63 72 -12,6%
ANALISE POS-CP CONSELHO DIRETOR 111 117 -5,2%
RESPONSAVEL (XTESK) ( AGE':\I";?:;_ 18) REDUCAO%
AREA TECNICA 530 591 -10,3%
PROCURADORIA 136 133 2,6%
CONSELHO DIRETOR 285 302 -5,8%

Tabela 1. Duragdo média (em dias) das fases do processo de regulamentagdo considerando os projetos das
Agendas Regulatérias 2017-2018 e 2019-2020 - fases concluidas®

- 50 100 150 200 250 300
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ANALISE PARECER PRE-CP

ANALISE PRE-CP

CONSULTA PUBLICA

ANALISE CONSULTA PUBLICA

PARECER POS-CP

ANALISE PARECER POS-CP

ANALISE POS-CP

®m MEDIA (INIiCIO DA AGENDA.)  m MEDIA (ATUAL)

Figura 11. Duragdo média (em dias) das fases do processo de regulamentagio considerando os projetos da
Agenda Regulatéria 2019-2020

Ainda com relagao aos prazos das fases ja concluidas, abaixo sao apresentados os graficos de
dispersao dos prazos executados nas principais fases do projeto regulamentar, bem como o
prazo médio ano a ano (considerando as fases encerradas naquele ano).

6 Consideradas apenas as fases processuais iniciadas depois de 2013, ano da reestruturacdo da Anatel, e concluidas
até 31 de dezembro de 2019 em cada processo regulamentar. Informagdes obtidas a partir dos sistemas
interativos SEI e SICAP.
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Area técnica — anélise do Parecer pré-CP

2016

2017

2018

2019

2020

MEDIA 222
MINIMO 8
MAXIMO 676
ANO PROJETOS MEDIA
2013 0 0
2014 1 224
2015 9 276
2016 12 252
2017 11 294
2018 25 225
2019 12 82
MEDIA 69
MiNIMO 6
MAXIMO 209
ANO PROJETOS MEDIA
2013 1 55
2014 1 41
2015 12 72
2016 14 70
2017 7 63
2018 15 49
2019 16 91
MEDIA 47
MINIMO 1
MAXIMO 546
ANO PROJETOS MEDIA
2013 0 0
2014 1 287
2015 10 79
2016 14 48
2017 7 53
2018 15 34
2019 16 21
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Conselho Diretor — deliberagdo sobre a proposta de Consulta Publica

700 MEDIA 174
600 $ MINIMO 10
MAXIMO 615
500 ®
. .
200 ® ! ANO PROJETOS MEDIA
°
: ® 2013 1 30
300 ® ® 2014 0 0
° ° 8
200 ° ° : 2015 5 262
! (] ' 2016 14 190
¢ s
100 () . 2017 10 268
°® °
0 ® ® ® 2018 15 164
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 13 72
Consulta Publica
160 ;
)y )y MEDIA 54
140 MINIMO 11
MAXIMO 151
120 L
100 hd
® e e ANO PROJETOS MEDIA
2013 1 46
80 o ry
2014 0 0
60 ° ° L] ]
2015 2 63
° ° °® ° s
40 2016 13 39
) Y ° ° ]
20 PY 2017 11 65
. ° °
2018 12 54
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 18 37
Area técnica — anélise da Consulta Publica e nova proposta
1000 ;
MEDIA 144
° -
900 MINIMO 3
800 MAXIMO 909
700
600 ® ANO PROJETOS MEDIA
500 2013 0 0
400 2014 0 0
300 { ° : 2015 1 73
°® 2016 9 214
200 ° ® °®
2017 13 142
100 .
L4 ° . 2018 12 131
0 2019 16 121
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020




300

250

200

150

100

50

2014

600

500

400

300

200

100

2012

600

500

400

300

200

100

0
2013

2015

2013

2014

2014

Procuradoria — Parecer pos-CP

® ANAITEL

MEDIA 67
® MINIMO 5
MAXIMO 283
ANO PROJETOS MEDIA
° ® 2013 0 0
‘ ‘
® ® ' 2014 0 0
® $ ] 2015 1 8
$ °
$ ! 2016 8 47
. ‘ i 2017 12 73
® [ ]
2018 12 78
2016 2017 2018 2019 2020
2019 16 68
Area técnica — andlise do Parecer pds-CP
MEDIA 63
MINIMO 1
. z
MAXIMO 542
°®
L4 ANO PROJETOS MEDIA
® 2013 1 109
2014 0 0
2015 0 0
°®
°® s s 2016 6 14
®
2017 13 134
o § & &
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 12 33
2019 17 45
Conselho Diretor — deliberagdo sobre a proposta de aprovacao final
MEDIA 111
MINIMO 6
MAXIMO 556
ANO PROJETOS MEDIA
°
2013 0 0
® 2014 1 556
°
¢ ; 2015 0 0
s i 2016 1 195
‘ 2 2017 13 114
2018 17 93
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2019 11 86

Figura 12. Dispers3o dos prazos executados nas principais fases do projeto regulamentar e prazo médio’

7 As médias de prazo consideram t3o somente os projetos de regulamentacdo constantes nas Agendas

Regulatdrias a partir de 2015.
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Considerando apenas as fases processuais que se encontravam em andamento, tem-se o
seguinte tempo médio no dia 31 de dezembro de 2019, conforme tabela 2.

FASE RESPONSAVEL PROCESSOS MEDIA (EM DIAS)
A SER INICIADO - 5 NA
AIR/PROPOSTA AREA TECNICA 4 259
PARECER PRE-CP PROCURADORIA 3 21
ANALISE PARECER PRE-CP AREA TECNICA 1 376
ANALISE PRE-CP CONSELHO DIRETOR 6 87
CONSULTA PUBLICA AREA TECNICA - -
ANALISE CONSULTA PUBLICA AREA TECNICA 5 48
PARECER POS-CP PROCURADORIA 3 20
ANALISE PARECER POS-CP AREA TECNICA 1 33
ANALISE POS-CP CONSELHO DIRETOR 8 70
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO - -
DILIGENCIA AREA TECNICA 3 19
DILIGENCIA PROCURADORIA - -
CONCLUIDO - 11 NA

Tabela 2. Duragdo média (em dias) das fases do processo de regulamentagio — fases em andamento

Da atualizacdo das metas para 2020 previstas na Agenda Regulatéria 2019-2020

A Portaria n? 542, de 26 de marco de 2019, que aprovou a Agenda Regulatdria para o biénio
2019-2020, trouxe também algumas determinac¢des a esta Superintendéncia de Planejamento e
Regulamentacdo - SPR, quais sejam:

Art. 22 Determinar a Superintendéncia de Planejamento e Regulamentagdo (SPR) que

elabore semestralmente relatério de acompanhamento das iniciativas regulamentares
constantes da Agenda ora aprovada.

Art. 32 Determinar a SPR que disponibilize e mantenha atualizado, em ambiente
virtual, na pagina da Anatel na internet para consulta do publico em geral, painel de
acompanhamento individualizado das iniciativas.

Art. 42 Determinar a SPR que inclua, no ultimo relatério de acompanhamento do ano
de 2019, avaliacdo quanto a necessidade de readequagdo das iniciativas e metas
constantes da Agenda, conforme o caso.

Com relacdo a determinagdo constante no art. 29, sobre a elaboracdo de relatdrios semestrais
de acompanhamento da execuc¢do da Agenda, esta SPR a cumpriu ao longo do ano de 2019,
conforme relatérios constantes no processo n? 53500.026146/2019-29 (encaminhado
semestralmente a todos os Conselheiros e também a toda a area técnica da Agéncia), bem
como conforme os mesmos relatérios publicados na pagina da Anatel na Internet®.

Com relacdo a determinacdo constante no art. 32, sobre a disponibilizacdo, na pagina da
Agéncia na internet, de painel para acompanhamento individualizado das iniciativas, ao final de
2019 esta SPR concluiu a reformulacdo da pagina da Agenda Regulatdria, permitindo a todos os
interessados consultarem, além de informacbes gerais deste planejamento, informacbes
detalhadas de cada uma das 50 iniciativas constantes na Agenda Regulatéria 2019-2020, como
nimero do processo, metas, fase atual, data de conclusdao das fases anteriores e link para os
documentos publicos no SEl. Esta reformulagdo foi inclusive noticiada a todos da Agéncia por
meio do TEIA e também ao publico externo por meio de nota a imprensa, abaixo copiada:

TRANSPARENCIA

8 https://www.anatel.gov.br/setorregulado/agenda-regulatoria/agenda-2019-2020


https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4963880&id_procedimento_atual=3482368&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001128&infra_hash=cb981adba86b546ccf3562a5d6d42d7e0fe14e6e3566762f54bfc191505854d8
https://www.anatel.gov.br/setorregulado/agenda-regulatoria/agenda-2019-2020
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Anatel reformula pagina da Agenda Regulatéria

Publicado: Quarta, 27 de Novembro de 2019, 14h02 | Ultima atualizagdo em Quarta,
04 de Dezembro de 2019, 22h27

Com objetivo de facilitar o acompanhamento das atividades regulamentares e
aumentar a transparéncia, a Agéncia Nacional de Telecomunicagées (Anatel)
reformulou o portal da Agenda Regulatdria da Agéncia.

A Agenda Regulatdria é um instrumento de gestdo que confere maior publicidade,
previsibilidade, transparéncia e eficiéncia para o processo regulatério de uma Agéncia,
possibilitando o acompanhamento pela sociedade e entes regulados dos
compromissos pré-estabelecidos pelo 6rgdo regulador.

Além de informagOes gerais a respeito da Agenda e de sua execug¢do, a nova pagina
traz agora o detalhamento de cada iniciativa regulamentar, com a linha do tempo de
cada uma. Agora é possivel visualizar data de conclusdo de cada fase e ter acesso aos
principais documentos processuais).

Acesse a Agenda Regulatéria 2019-2020.

Link: https://www.anatel.gov.br/institucional/mais-noticias/2450-anatel-reformula-
pagina-da-agenda-regulatoria

Com relacdo a determinagao constante no art. 42, sobre a avaliagdo de necessidade de revisao
da Agenda ao final de 2019, tomando como subsidios as informacdes do presente relatdrio, tal
andlise e proposicdo foi feita nos autos do processo n2 53500.035584/2018-05 e encaminhada
ao Conselho Diretor.


https://www.anatel.gov.br/institucional/mais-noticias/2450-anatel-reformula-pagina-da-agenda-regulatoria
https://www.anatel.gov.br/setorregulado/agenda-regulatoria/agenda-2019-2020
https://www.anatel.gov.br/institucional/mais-noticias/2450-anatel-reformula-pagina-da-agenda-regulatoria
https://www.anatel.gov.br/institucional/mais-noticias/2450-anatel-reformula-pagina-da-agenda-regulatoria

PROCESSO

2019-2020

PROJETO/AGAO REGULATORIA

Reavaliagdo do regime e escopo dos servigos
de telecomunicagdes: (i) PGO, Termo de

ANEXO |

Situacao das iniciativas previstas na Agenda Regulatdria 2019-2020 em 30 de setembro de 2019

SITUAGAO ATUAL
31/12/2019

12A - Deliberagdo do CD

SITUAGAO ATUAL
30/9/2019

11 - Andlise do Parecer

22/2019

12/2019

META

® ANATEL

12/2020 22/2020

Aprovagdo final (ii)

Relatério de AIR

Aprovagdo final

53500.056574/2017-14 1 Autorizagdo Unico e Temas relevantes para de nova proposta da area .
x o L S X pds-CP da PFE
alteragdo da legislagdo de telecomunicagdes; técnica (Relatoria)
e (ii) regulamento de adaptacdo
Reavaliagdo da regulamentagdo sobre 10 - Parecer da PFE sobre
53500.001043/2019-56 2 operacionalizagdo das metas de nova proposta da area 08 - Consulta Publica
universalizagdo técnica
Edital de Licitagdo para a disponibilizagdo de
restagiode semioede 99 - Digénciado Cpa | 06A~ Deliberagio do CD
53500.004083/2018-79 3 prestagdo de servicos ae. _ risenaa de proposta de Consulta
telecomunicagdes, inclusive por meio de area técnica s -
. ) - X Publica (Relatoria)
redes ditas de quinta geragdo (5G), em areas
de abrangéncia regionais ou nacional
Edital de Licitagdo para a disponibilizagdo de
53500.012164/2019-23 4 espectro de radiofrequéncias paraa 00 - Projeto a ser iniciado | 00 - Projeto a ser iniciado
prestacdo de servigos de telecomunicagdes
por prestadores regionais
- ~ e A N 06A - Deliberagdo do CD
53500.056388/2017-85 5 Reavaliagdo da regulam,en'Fagao sobre 99 - Dllllgenlma .do CDa de proposta de Consulta
controle de bens reversiveis area técnica B .
Publica (Relatoria)
Reavaliagdo da regulamentagdo visando 09 - Analise das
53500.060032/2017-46 6 diminuir barreiras regulatdrias a expansdo contribuigbes da CP e 08 - Consulta Publica

das aplicagdes de internet das coisas e
comunicagdes maquina-a-maquina

nova minuta proposta
pela area técnica

Aprovagao final




PROCESSO 2019-2020

PROJETO/AGAO REGULATORIA

SITUAGAO ATUAL
31/12/2019

SITUAGAO ATUAL
30/9/2019

® ANATEL

12/2019 22/2019 12/2020

22/2020

Reavaliagdo da regulamentagdo relacionada a

12A - Deliberagdo do CD

10 - Parecer da PFE sobre

53500.078752/2017-68 7 servigos publicos de emergéncia e a de nova proposta da area nova proposta da area
seguranga de redes de telecomunicagdes técnica (Relatoria) técnica
Revisdo dos modelos de Contratos de 09 - Analise das
Concessdo do Servigo Telefonico Fixo 10 - Parecer da PFE sobre contribuigdes da CP e

53500.040174/2018-78 8 tadad .

/ Comutado - STFC e das metas do Plano Geral nova pr(t)g;sicz aarea nova minuta proposta

de Metas para Universalizagdo - PGMU pela area técnica
Reavaliagdo da regulamentacdo sobre direito | 06A - Deliberagdo do CD | 06A - Deliberagdo do CD

53500.061949/2017-68 9 dos consumidores de servigos de de proposta de Consulta | de proposta de Consulta

telecomunicagGes

Publica (Relatoria)

Publica (Relatoria)

Aprovagdo final

53500.033628/2018-54 10

53500.205186/2015-10 12

53500.012166/2019-12 14

Reavaliagdo da regulamentagdo sobre
Conselhos de Usuarios de servigos de
telecomunicagGes

Reavaliagdo da regulamentagdo sobre
fiscalizagdo regulatéria

Revisdo do Regulamento de celebragdo e
acompanhamento de Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta
(RTAC)

09 - Anadlise das
contribuigdes da CP e
nova minuta proposta

pela drea técnica

10 - Parecer da PFE sobre
nova proposta da area
técnica

01 - Relatério de AIR e
minuta de CP proposta
pela area técnica

06A - Deliberagdo do CD
de proposta de Consulta
Publica (Relatoria)

09 - Anadlise das
contribuigdes da CP e
nova minuta proposta

pela drea técnica

00 - Projeto a ser iniciado

Aprovagdo final

Aprovagdo final

Consulta Publica

Relatério de AIR




PROCESSO

2019-2020

PROJETO/AGAO REGULATORIA

Reavaliagdo da regulamentagdo sobre
compartilhamento de postes entre

SITUAGAO ATUAL
31/12/2019

01 - Relatdrio de AIR e

SITUAGAO ATUAL
30/9/2019

01 - Relatdrio de AIR e

® ANATEL

12/2019 22/2019 12/2020

22/2020

Consulta Publica

Aprovagao final

53500.012167/2019-67

19

andlise sobre revisdo da granularidade das
Areas Locais deste servico - areas locais e
liberdade LDN

Revisdo anual de Areas Locais do Servico
Telefénico Fixo Comutado Destinado ao Uso
do Publico em Geral - STFC

técnica (Relatoria)

09 - Andlise das
contribuigdes da CP e
nova minuta proposta

pela drea técnica

53500.014686/2018-89 16 . B minuta de CP proposta minuta de CP proposta
distribuidoras de energia elétrica e ) o . o
. N pela drea técnica pela area técnica
prestadoras de servigos de telecomunicagdes
Avaliagdo sobre liberdade tarifaria no Servigo
Zesszoglgﬁsig(:ciol\r]; l::tiz?\gi Toia I:::]addoes Local 12A - Deliberagdo do CD | 05 - Sorteio e distribui¢do
53500.000579/2018-73 17 s » aBTeE de nova proposta da area para o Conselheiro

Relator

06A - Deliberagdo do CD
de proposta de Consulta
Publica (Relatoria)

Aprovagdo final

Consulta Publica

Relatdrio de AIR

Aprovagdo final

53500.012169/2019-56

53500.014706/2016-50

20

Revisdo das areas de tarifagdo do Servigo
Telefénico Fixo Comutado Destinado ao Uso
do Publico em Geral - STFC

Reavaliagdo do modelo de outorga e
licenciamento de servigos de
telecomunicagGes

06A - Deliberagdo do CD
de proposta de Consulta
Plblica (Relatoria)

12A - Deliberagdo do CD
de nova proposta da area
técnica (Relatoria)

01 - Relatdrio de AIR e
minuta de CP proposta
pela drea técnica

12A - Deliberagdo do CD
de nova proposta da area
técnica (Relatoria)

Consulta Publica

Aprovagdo final




PROCESSO

53500.002778/2018-16

2019-2020

PROJETO/AGAO REGULATORIA

Reavaliagdo da regulamentagdo sobre uso de
Femtocélulas

Reavaliagdo da regulamentagdo de

SITUAGAO ATUAL
31/12/2019

12B - Deliberagdo do CD
de nova proposta da area
técnica (Vistas)

06A - Deliberagdo do CD

® ANATEL

SITUAGAO ATUAL

o
30/9/2019 R

22/2019 12/2020

12A - Deliberagdo do CD
de nova proposta da area
técnica (Relatoria)

22/2020

06A - Deliberagdo do CD

Aprovagdo final

Aprovagdo final

Aprovagdo final

faixas de VHF e UHF

53500.059950/2017-22 25 numeracdo de redes e servigos de de proposta de Consulta | de proposta de Consulta
telecomunicag@es - Numeragao de Servigos Publica (Relatoria) Publica (Relatoria)
12A - Deliberagdo do CD 11 - Andlise do Parecer
53500.015486/2016-81 26 Reavaliagdo da Regulamentagdo da Banda S de nova proposta da area ,
o X pbs-CP da PFE
técnica (Relatoria)
10 - Parecer da PFE sobre
Reavaliagdo da regulamentacdo técnica dos 99 - Diligéncia do CD a )
53500.066673/2017-12 27 servigos de radiodifusdo (AM, FM e TV) area técnica nova pro?os.ta da drea
técnica
Regulamentagdo para utilizagdo do espectro 06B - Deliberagdo do CD | O06A - Deliberagdo do CD
53500.054797/2018-28 28 ocioso (White Spaces) de forma dindmica nas | de proposta de Consulta | de proposta de Consulta

Publica (Vistas)

Plblica (Relatoria)

Aprovagdo final




PROCESSO

PROJETO/AGAO REGULATORIA

Regulamentagdo das faixas de 1427-1518

SITUAGAO ATUAL
31/12/2019

11 - Andlise do Parecer

SITUAGAO ATUAL
30/9/2019

09 - Analise das
contribuigdes da CP e

® ANATEL

12/2019 22/2019 12/2020

22/2020

Aprovagao final

Relatério de AIR

Aprovagdo final

Relatério de AIR

Consulta Publica

53500.044911/2018-10 32 MHz (Banda L) - IMT. p6s-CP da PFE nova minuta proposta
pela area técnica
53500.012170/2019-81 33 ﬁ:ﬁ:'ame"taga" das fabas de 4800-4990 00 - Projeto a ser iniciado | 00 - Projeto a ser iniciado
- . 12A - Deliberagdo do CD .
53500.066989/2017-04 31 Re.avallacao da. regulamentagdo de uso de de nova proposta da area 11- Ar)allse do Parecer
faixas para radioenlaces o X p6s-CP da PFE
técnica (Relatoria)
Atualizagdo das atribuigdes e destinagdes
53500.012171/2019-25 35 decorrentes de decisdes da Conferéncia 00 - Projeto a ser iniciado | 00 - Projeto a ser iniciado
Mundial de 2019 (PDFF 2021).
Revisdo da regulamentagdo de uso de 03 - Parecer da PFE sobre 01 - Relatdrio de AIR e
53500.012172/2019-70 36 radiofrequéncias associadas a prestagdo do proposta de CP da area minuta de CP proposta
STFC, SCM e SMP técnica pela drea técnica
- ~ 06A - Deliberagdo do CD | 06A - Deliberagdo do CD
o -
53500.012173/2019-14 37 L{:vzlsa;j: ::SB(;I:gzoK: 288/2002 - Norma de proposta de Consulta | de proposta de Consulta
g Publica (Relatoria) Publica (Relatoria)
elacoa egtomenlglo e D0 | - e do 1 o
53500.012175/2019-11 38 plorag perag proposta de CP da area 00 - Projeto a ser iniciado

de custos (Resolugdo n2 220/2000 e
Resolugdo n2 267/2001)

técnica

Consulta Publica

Consulta Publica

Aprovagdo final




PROCESSO

2019-2020

PROJETO/AGAO REGULATORIA

Revisdo das faixas dispostas na

SITUAGAO ATUAL
31/12/2019

09 - Andlise das
contribuigdes da CP e

SITUAGAO ATUAL
30/9/2019

® ANATEL

12/2020

22/2020

53500.059638/2017-39

CBCs

Simplificagdo da regulamentagdo de servigos
de telecomunicagbes

pela drea técnica

00 - Projeto a ser iniciado

pela drea técnica

00 - Projeto a ser iniciado

53500.012176/2019-58 39 regulamentagdo sobre radiagdo restrita . 08 - Consulta Publica
= nova minuta proposta
(Resolugdo n2 680/2017) ., .
pela drea técnica
Reavaliagdo da regulamentagdo sobre
53500.012177/2019-01 40 eficiéncia de uso do espectro de 00 - Projeto a ser iniciado | 00 - Projeto a ser iniciado Relatério de AIR
radiofrequéncias (Resolugdo n2 548/2010)
- 01 - Relatdrio de AIR e
53500.012178/2019-47 41 ?;JE;‘O do Regulamento de Uso do Espectro minuta de CP proposta 00 - Projeto a ser iniciado Relatério de AIR
pela drea técnica
Elaboragdo de regulamentagdo sobre 12A - Deliberagdo do CD 11 - Andlise do Parecer
53500.062704/2017-58 42 Arrecadagdo de Receitas Tributdrias da de nova proposta da area ,
o X p6s-CP da PFE
Anatel técnica (Relatoria)
Elaboragdo de novo Regimento Interno da 04 - Analise do Parecer 04 - Analise do Parecer o g
53500.052390/2017-85 43 Anatel pré-CP da PFE pré-CP da PFE Aprovagdo final
Reavaliagdo da estrutura e regimento interno 01 - Relatdrio de AIR e 01 - Relatdrio de AIR e
53500.017117/2019-76 44 das Comissdes Brasileiras de Comunicagdes - minuta de CP proposta minuta de CP proposta Consulta Publica

Relatédrio de AIR




PROCESSO

53500.012180/2019-16

2019-2020

PROJETO/AGAO REGULATORIA

Revogagdo de normativos (guilhotina
regulatoria)

Edital de Licitagdo de Direitos de Exploragdo

SITUAGAO ATUAL
31/12/2019

03 - Parecer da PFE sobre

proposta de CP da area
técnica

09 - Andlise das
contribuigdes da CP e

SITUAGAO ATUAL
30/9/2019

01 - Relatério de AIR e
minuta de CP proposta
pela area técnica

06A - Deliberagdo do CD

® ANATEL

12/2020

22/2020

Consulta Publica

Publica (Relatoria)

53500.024725/2019-37 49 de Satélites Brasileiros nova minuta proposta de pr’op.osta de Cor_lsulta
, . Publica (Relatoria)
pela drea técnica
06A - Deliberagdo do CD 01 - Relatdrio de AIR e
53500.016190/2019-21 50 Reorganizagdo dos Colegiados da Anatel de proposta de Consulta minuta de CP proposta

pela drea técnica

Aprovagdo final

LEGENDA

Acdo concluida ou meta intermediaria executada

Meta intermedidria parcialmente executada

Meta intermediaria ndo executada

FASES DO PROCESSO DE REGULAMENTACAO

00 — Projeto a ser iniciado

01 - Relatdrio de AIR e minuta de CP proposta pela area técnica

02 - Consulta Interna

03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da area técnica

04 - Analise do Parecer pré-CP da PFE

05 - Sorteio e distribuicdo para o Conselheiro Relator

06 - Deliberagdo do CD de proposta de Consulta Publica

06A - Deliberagdo do CD de proposta de Consulta Publica (Relatoria)

06B - Deliberagdo do CD de proposta de Consulta Publica (Vistas)

Aprovagdo final




®. ANAJTEL

07 - Aguardando publicagdo (Consulta Publica ou versao final)

08 - Consulta Publica

09 - Analise das contribuicGes da CP e nova minuta proposta pela area técnica

10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da area técnica

11 - Andlise do Parecer pds-CP da PFE

12 - Deliberagdo do CD de nova proposta da area técnica

12A - Deliberagdo do CD de nova proposta da area técnica (Relatoria)

12B - Deliberagdo do CD de nova proposta da area técnica (Vistas)

13 - Processo concluido

97 - Diligéncia da PFE a drea técnica

98 - Diligéncia do CD a Procuradoria

99 - Diligéncia do CD a area técnica




